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ANEXOS

1. OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO.

2. DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL.
3. DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
4. MODELO DE AVAL.

5. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION.

6. RELACION DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO.

7. DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EL CORREO ELECTRONICO.

8. MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA.

9. CALIDAD DE LOS MATERIALES OFERTADOS.

10. CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO.

11. JUSTIFICACION DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.
12. DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD.

13. MODELO DE CALCULO DE DURACIONES BASICAS, CONFIGURACION, ASIGNACION Y
DISTRIBUCION DE EQUIPOS.

14. MODELO DE MAQUINARIA Y MEDIOS MATERIALES.
15. MODELO DE RELACION DE RECURSOS HUMANOS.

16. PLAZO DE EJECUCION.

17. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.

18. MODELO DE CERTIFICADO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED
SIN VERTIDO DE EXCEDENTES.
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1. DISPOSICIONES GENERALES.

1.1. Objeto del Contrato.

El régimen juridico aplicable al Contrato seré el derecho privado, siendo el
orden jurisdiccional civil el competente para resolver las controversias que surjan entre
las partes en relacion con los efectos, cumplimiento y extincién de los contratos
celebrados.

El Contrato a que se refiere el presente Pliego tiene por objeto la ejecucion
de las obras contempladas en el Proyecto presentado por la Comunidad de Regantes de
Genil Cabra, denominado “PROYECTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 4 MWP
PARA AUTOCONSUMO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES GENIL CABRA”, para
financiar las obras a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), al
haber sido beneficiaria suplente a través de la Orden de Convocatoria de Subvencion de 2
de diciembre de 2.019 tramitadas por la Direcciéon General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural.

El 4mbito de aplicacién estd conformado por el conjunto de las ayudas de la
medida MO04: Inversiones en activos fisicos (articulo 17); submedida 4.3: Apoyo a las
inversiones en infraestructuras relacionada con el desarrollo, la modernizacién o la
adaptacién de la agricultura; financiadas con cargo al PDRy tramitadas por la Direccién
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. La medida 4 estd cofinanciada por el
Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural (FEADER) al 75%.

Figurando la Comunidad de Regantes como suplente de las ayudas que
motivan la formulacién del presente pliego, y siendo incierto si finalmente se obtendra el
importe solicitado y su fecha, la Comunidad de Regantes podra desistirse en cualquier
momento de la sustanciacién del expediente, procediéndose a su archivo, en el caso de que
no se obtenga resolucién definitiva y favorable por la Junta de Andalucia en el plazo
prudencial que, a criterio exclusivo de la Junta de Gobierno de dicha Corporacién de
Derecho Publico, se determine. Dicho archivo tendra lugar igualmente en el supuesto de
que la subvencién finalmente concedida no satisfaga las expectativas de la misma, caso en
el que se llevara efecto su renuncia y no aceptacion.

En el caso de que tenga lugar alguna de las circunstancias antes expuestas, se
procedera al archivo del expediente, quedando sin efecto la relacion juridica que, en su
caso, hubiere surgido con interesados y/o el adjudicatario provisional, sin obligacién
econémica ni indemnizacién de clase alguna a cargo de la Comunidad de Regantes,
excepcién sea hecha de la devolucién de las cantidades que, por cualquier concepto,
hubiera percibido.

1.2. Presupuesto del Contrato.

El presupuesto de licitacién es el que figura en el Anexo n? 1, en el que se
indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido.
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Los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de las obras seran los
que figuran en el Proyecto aprobado por la Comunidad de Regantes, afectados por el
coeficiente de baja resultante de la adjudicacién del Contrato.

1.3. Plazo de ejecucién del Contrato.

El plazo de ejecucion del Contrato sera como maximo el fijado en el Anexo
n? 1, y comenzard a computarse con el Acta de Comprobacién de Replanteo e Inicio de las
Obras, finalizando con la certificacion final de la obra ejecutada. No obstante, si el
adjudicatario ha ofertado un plazo inferior, el plazo sera el incluido en la oferta que sirvié
de base para la adjudicacién. En ninglin caso, podran admitirse plazos de ejecucién
superiores a los fijados en la Resolucién de Concesién de la Ayuda.

Las posibles ampliaciones del plazo de ejecucion estaran supeditadas a la
previa Resolucion estimatoria dictada por la Direcciéon General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural.

1.4. Licitadores.

Estan facultadas para contratar las empresas que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar con la Administracion,
y acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica. Esta Solvencia se considerara
acreditada cuando la empresa licitadora se encuentre clasificada en el tipo y subtipo
correspondiente a la obra a ejecutar y al importe de la misma. En caso contrario deberan
acreditarse segun se dispone en los apartados 2.4.1F y 2.4.1G de este Pliego.

Solo podran presentarse empresas, cuyo objeto social incluya la actividad o
prestacion objeto del Contrato.

No podréan concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado
directa o indirectamente en la elaboracién del Proyecto, de las especificaciones técnicas o
de los documentos preparatorios del Contrato, por sf solas o mediante unién temporal.

Cada empresa podré presentar una unica solicitud de participacion, y en
caso de empresas pertenecientes a un mismo grupo, solo podra presentarse una empresa
del grupo sola o en UTE.

1.5. Composicion de la Mesa de Contratacion.

La Mesa de Contratacion sera el 6rgano competente para la valoracién de las
ofertas, estara constituida por el Presidente de la Comunidad de Regantes, tres vocales
designados por la Comunidad de Regantes, un secretario que podra ser el Secretario de la
Comunidad de Regantes, o el asesor juridico contratado al efecto, y un asesor técnico
designado por el Presidente de la Comunidad de Regantes.
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Respecto a los miembros de la Mesa de Contratacion deben manifestar
mediante una declaracién responsable no tener interés, ni relacion personal, profesional o
econémica con las empresas que concurran a la licitacién. En caso de que algin miembro de
la Mesa de Contratacién o asesor tuviese relaciéon con alguna de las empresas licitadoras,
deber4 de abstenerse de participar en el procedimiento de adjudicacion.

2. CLAUSULAS ESPECIALES DE LICITACION.

2.1. Garantia Provisional.

No se establece.

2.2. Condiciones para la admision de las ofertas.

Sera requisito indispensable para la admision de las ofertas, que el licitador
acredite experiencia en instalaciones fotovoltaicas de mas de 2 MWp para autoconsumo,
conectadas a red, sin vertido de excedentes, en los ultimos cinco (5) afios.

Dicha experiencia deberd ser acreditada empleando el modelo adjunto en el
Anexo n® 18 del presente Pliego, asf como con el certificado de mecanismo antivertido en
cumplimiento del Real Decreto 244/2.019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y econémicas del autoconsumo de energia eléctrica.

Dicha documental debera aportarse en el sobre n® 1 (Documentacion
Administrativa), constituyendo condicién sine qua non para la admision a tramite de la
proposicion.

2.3. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran en
la Sede de la Comunidad de Regantes, o en una oficina de correos en la que se acredite la
fecha y hora de su presentacion, y estaran dirigidas a la sede de la Comunidad de Regantes,
establecida en Calle Villargallegos n? 25, de Santaella (14.546 -Cérdoba), dentro del plazo
de 1 mes. Este plazo debera coincidir con el indicado en el anuncio de licitacion publicado
en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucia (B.0.].A).

El anuncio de licitacién publicado en el B.0.].A, ademas de la direccidn fisica
de la Comunidad de Regantes, indicara también una direccién de correo electrénico para
relacionarse con los licitadores.

Ademas, el anuncio indicara el plazo de presentacién de solicitudes, la fecha
y lugar de apertura de sobres niimeros 2 y 3, y recogerd también la fecha, hora y lugar
donde se emplace a los futuros licitadores para la visita a la obra con el fin de la toma de
datos y aclaraciones al Proyecto, si hubiese lugar a ello. La visita al lugar de la obra, debera
tener lugar con anterioridad al menos de 5 dfas a la finalizaci6n del plazo de presentacion
de proposiciones.
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Este anuncio contendra también una direccion electrénica en la que los
licitadores podran descargarse toda la documentacidn necesaria para poder licitar, sin que
la Comunidad de Regantes pueda percibir cantidad alguna por prestar este servicio a los
licitadores.

La presentacion de la proposicién supone la aceptacién incondicionada por
la empresa del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este Pliego, sin
salvedad o reserva alguna. Supondrd un incumplimiento en la presentacién de las
proposiciones y la exclusion del procedimiento de licitacién, aquellas empresas que no
presenten la misma en el plazo establecido.

Cada licitador unicamente podra presentar una sola proposicion.

2.4. Normas Generales y contenido de las proposiciones.

Las Empresas licitadoras deberdn presentar tres (3) sobres cerrados (“1”,
“2" y “3") y firmados por EL CONCURSANTE o por la persona que lo represente; en el
exterior de cada sobre se hard constar el niimero correspondiente, el contenido del mismo,
el titulo de la obra, el nombre completo, en su caso siglas, direccién, NIF, direccién de
correo electrénico y nimero de teléfono del Concursante.

Lugary plazo de presentacion de las propuestas.

Las proposiciones, junto con la documentacién preceptiva, se presentaran
dentro del plazo sefialado en el anuncio en una oficina de correos que debera acreditar la
fecha y hora de su presentacién. Estaran dirigidas a la sede de la Comunidad de Regantes
indicada en el punto 2.3.

En el momento de la apertura del Sobre n? 1, se comprobarid por el
secretario de la Mesa de Contratacién las proposiciones que han entrado en fecha, y dejara
constancia en un certificado la relacion de todas las proposiciones recibidas y cudles de
éstas han estado en plazo, debiendo excluirse por la Mesa de Contratacién las que hayan
sido presentadas fuera de plazo.

La Mesa de Contratacién valorara también si las proposiciones estan en
sobres cerrados y si han presentado los tres sobres exigidos, debiendo excluir las que no
cumplan estas circunstancias.

Una vez que el concursante haya remitido por correo la oferta, debera asi
mismo anunciarlo por correo electrénico a la Comunidad de Regantes, adjuntando en este
correo copia de la certificaciéon acreditativa de la fecha y hora de su presentacion de la
oficina de correos.

Nor nerales.

(1) Las ofertas se referiran al conjunto de las obras pertenecientes al Proyecto, y
no se admitiran ofertas parciales o de ejecucidn de partidas del presupuesto,
ni ofertas con variantes o mejoras valoradas.
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(2)

(3)

4)

Todos los concursantes habran de sefialar en el momento de presentar sus
propuestas una direccién electrénica para las comunicaciones y relaciones
que en general se deriven del concurso o que de cualquier manera puedan
afectar al concursante.

EL CONCURSANTE podréa presentar la documentacion exigida, en caso de
que sea notarial, ajustada a los requisitos que establece el Reglamento
Notarial, en lo que se refiere a la legalizacion y legitimacion. En el caso de
documentos administrativos podrén ser presentados los originales, copia o
fotocopia debidamente compulsadas.

Toda la documentacién de las proposiciones presentadas debera venir en
castellano. La documentacién redactada en otra lengua debera acompafiarse
de la correspondiente traduccién oficial al castellano.

2.4.1. Sobre n? 1. Documentacion Administrativa.

En este sobre se incluird exclusivamente la documentacién relativa a la

acreditacién, no pudiendo incluirse ninguna referencia al precio que exclusivamente debe
aparecer en el Sobre n? 3.

A) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD.

1.

La capacidad de obrar de las empresas licitadoras que fueren personas
jurfdicas se acreditard mediante la escritura o documento de constitucion,
los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que
se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Pablico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Las personas licitadoras individuales presentaran copia, del Documento
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Cuando sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del Contrato una determinada habilitacion empresarial,
se acompafiara copia del certificado que acredite las condiciones de aptitud
profesional.

En cuanto a las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unién
Europea, tendran capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestacion de que se trate.

Las demés empresas extranjeras deberdn justificar mediante informe, que el
Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participacion de
empresas espafiolas en la contratacion con la Administracién y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables.
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Ademas, sera necesario que las empresas de Estados no pertenecientes a la
Unién Europea tengan abierta sucursal en Espafia, con designacién de personas apoderadas
0 representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe
de la Mision Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

B) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACION.

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra
presentaran poder de representacion.

Sila licitadora fuera persona juridica, el poder general deberd figurar inscrito,
en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no
sera necesario el requisito de su previa inscripcién en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacién debera
acompafar copia de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que
haga sus veces.

C) COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, EN SU
CASO.

Las empresas que concurran agrupadas en uniones temporales quedardn
obligadas solidariamente, y deberdn nombrar a una persona representante o apoderada
Unica de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del Contrato se deriven hasta.la extincién del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.

A efectos de la licitacion, deberédn indicar los nombres y circunstancias de las
que la constituyan y la participacién de cada una, asf como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarias del Contrato.

Se debera cumplimentar el modelo del Anexo n® 2.

D) EXIGENCIA DE SOLVENCIA. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Para participar en la licitacion, los licitadores deberan acreditar estar en
posesion de las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera y profesional o
técnica que se determinen por el érgano de contratacion, que no podra ser mayor que la
que se exige para los Contratos en el sector ptblico.

La clasificacion exigida o su equivalente en experiencia, se hara constar en el
Anexo n? 1. La empresa acreditara su solvencia para la celebraciéon de Contratos del mismo
tipo que aquellos para los que se haya obtenido Clasificacién/experiencia.
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La clasificacién/experiencia de las uniones temporales serd la resultante de
la acumulacién de las clasificaciones/experiencia de las empresas agrupadas.

No obstante lo anterior, si en la licitacién se exigiese clasificacion/experiencia
en uno o varios grupos de clasificacion, deberéan estar clasificadas o constar la experiencia
suficiente individualmente al menos en uno de los grupos exigidos por un numero de
empresas que representen mas del 50 por ciento de participacion en la unién temporal.

En el caso de empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union
Europea, no podra exigirse la clasificacién, ya concurran al Contrato aisladamente o
integradas en una unién, sin perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia que sera
valorada por la Mesa de Contratacién con criterios similares a los exigidos para la
clasificacién por el Estadio de los Contratistas.

La falta de experiencia/solvencia serd motivo de exclusion.

E) DECLARACIONES RESPONSABLES.

Los licitadores deberan presentar los siguientes documentos:

1. Declaracién responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar
incursa en prohibicién para contratar con el sector publico.

2. Declaracién responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

3. Declaracién responsable, de no haber sido adjudicataria o haber participado
en la elaboracién del Proyecto o de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del Contrato, asi como en la ejecucion de los
Contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y
direccién de la ejecucién de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a
ellas.

Las referidas declaraciones se acreditaran conforme al modelo establecido en
el Anexo n? 3.

F) DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

1. Cuando en el Anexo n? 1 se exija clasificacién administrativa, la solvencia
econdmica y financiera quedara acreditada mediante la presentacién de la
documentacién exigida en el punto 2.4.1D (Clasificacion de los Contratistas)
del presente Pliego.

2. Alternativamente a la clasificacion administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse mediante cualquiera de los medios que se sefialan a
continuacion:
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a) Mediante la presentacion del certificado de clasificacion administrativa
como Contratista de obras referente al tipo de obra objeto de la presente
licitacion, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion del Estado,
acompaiiado de una declaraciéon sobre su vigencia y de las circunstancias
que sirvieron de base para la obtencion de la misma.

b) Volumen anual de negocios en los ultimos 5 afios.
c) Existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

d) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del ultimo
ejercicio econémico para el que esté vencida la obligacion de aprobacién
de cuentas anuales.

En funcién de la documentacion indicada en el apartado anterior, se
considerard que la empresa tiene solvencia econdémica y financiera si cumple con el
criterio o los criterios que se sefialan:

a) Que presente el certificado de clasificacién administrativa como Contratista de
obras referente al tipo de obra objeto de la presente licitacion, expedido por la
Junta Consultiva de Contratacién del Estado, acompafiado de una declaracion
sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencién de la misma.

b) Que del volumen anual de negocios sea igual o superior a alguno de los
ultimos 5 afios al exigido en el anuncio de licitacion y en los pliegos del
Contrato.

c) Que el seguro de indemnizacién por riesgos profesionales sea por importe
igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion y en los pliegos del
Contrato.

d) Que el Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, tenga un importe
igual o superior al exigido en el anuncio de licitacién y en los pliegos del
Contrato.

En todo caso, la inscripcidon en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado o el Registro de licitadores de la Comunidad Auténoma de
Andalucia, acreditard, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de solvencia econdmica y financiera del empresario.

G) DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA TECNICA.

1. Cuando en el Anexo n® 1 se exija clasificacion administrativa, la solvencia
técnica se acreditard mediante la presentacion del certificado de clasificacion
administrativa como contratista de obras referente al tipo de obra objeto de
la presente licitacién, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion del
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Estado, acompafiado de una declaraciéon sobre su vigencia y de las
circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la misma.

2. Alternativamente a la clasificacién administrativa, la citada solvencia se
deber4 acreditar mediante la concurrencia y aportacién de toda la siguiente
documental, relacionada con la ejecucién de obras para la administracién y
para entidades privadas:

a) Relacién de las obras ejecutadas en los CINCO (5) ultimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las
obras y se precisard si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesién y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacion por
la autoridad competente.

b) Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las
obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompaiiada
de los documentos acreditativos correspondientes.

c) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresay, en particular, del responsable o responsables de las obras.

d) En los casos adecuados, indicacién de las medidas de gestion
medioambiental que el empresario podra aplicar al ejecutar el Contrato.

e) Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia
de su personal directivo durante los tres dltimos anos, acompafiada de la
documentacién justificativa correspondiente.

f) Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntara la
documentacién acreditativa pertinente.

H) GARANTIA PROVISIONAL.

No se exige garantia provisional para poder licitar.

I) SUBCONTRATACION.

En caso de que se prevea la posibilidad de subcontratacién en el Anexo n® 1,
las personas licitadoras deberan indicar en la oferta la parte del Contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe y el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas subcontratista a las que
se vaya a encomendar su realizacion. El porcentaje maximo a subcontratar sera el indicado
en el Anexo n® 1.
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Se estard a lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratacién en el sector de la construccién.

J) RELACION DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO.

Las personas licitadoras deberan presentar declaracién, segiin modelo del
Anexo 6 del presente pliego, bien de que no pertenece a ningin grupo de empresas o bien
de que se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de
Comercio y pertenece a un grupo de empresas, con indicacion de la relacién de
las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a la licitacién.

En el caso de empresas que pertenezcan al mismo grupo, solo se admitira
una oferta por grupo, tanto si se presenta sola o en UTE. Si se presentan dos o mas ofertas,
se excluird por la Mesa de Contratacion todas las presentadas. Las ofertas que no cumplan
estos requisitos, seran rechazadas por la Mesa de Contratacion.

K) DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD.

Los licitadores podran presentar una declaracién, segin modelo del Anexo
n? 12 del presente Pliego, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.

El 6rgano de contratacidon solo podrd hacer uso de la documentacion
aportada por el licitador para esta licitacion y para lo relacionado con la justificacion de la
ayuda FEADER.

L) DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO.

El licitador debera aportar una direccién de correo electrénico en la que la
Comunidad de Regantes le efectuara las notificaciones. Se indicara segin modelo de Anexo
n?7.

2.4.2. Sobre n2 2. Documentacion Técnica.

Con anterioridad suficiente a la fecha indicada en el anuncio para la apertura
publica de sobres, y una vez finalizado el plazo de presentacién de solicitudes, la Mesa de
Contratacion revisara la documentacién del Sobre n 21, y procedera a pedir subsanacion
de defectos a los licitadores. Transcurrido el plazo de subsanacién, la Mesa de Contratacion
resolvera sobre la admision de los candidatos, e invitara a los licitadores admitidos a la
apertura publica del Sobre n2 2.

En este sobre se incluirda exclusivamente la documentacién técnica, no
pudiendo incluirse ninguna referencia al precio que exclusivamente debe de aparecer en el
Sobre n? 3. Los documentos podran aportarse en original, o copias en papel o electrénicas.

Se incluird la documentacién que considere el licitador que justifique el
conocimiento de la obra y la garantia de que se va a ejecutar en plazo y con la calidad
requerida, expresando con claridad los aspectos que son susceptibles de valoracién por la
Mesa de Contratacion. En particular se desarrollardn al menos los siguientes aspectos:
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a) Propuesta técnica.
Se presentara la documentacién especificada en el punto 2.6.1.1.1.

b) Vigilancia de la calidad de ejecucién de la obra.
Se presentara el Plan de Control de Calidad de Produccion (Autocontrol) y
un Plan de Control de Calidad de Materiales de Recepcién, segin lo expuesto
en el punto 2.6.1.1.2.

c¢) Programa de trabajo.
Se presentara un Programa de Trabajo que justifique la reduccion del Plazo de
Ejecucién de la Obra y la representacion grafica del mismo, segin lo expuesto
en el punto 2.6.1.1.3.

2.4.3. Sobre n? 3. Propuesta Econémica.

La proposicién econémica se formulara segin el modelo que se adjunta
como Anexo n? 8 de este Pliego, que es parte inseparable del mismo.

La proposicién presentada por empresas que pretendan formar una UTE
deberd estar firmada por los representantes de cada una de las empresas que se
comprometen a constituir la citada union.

La proposicién econémica se presentard en caracteres claros, o escrita a
méquina en niimeros y letra, y no se aceptaran aquellas que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la Comunidad de Regantes estime
fundamental para considerar la oferta. En caso de discrepancia entre la proposicion
numeérica o de texto, prevalecera la establecida en texto.

Cuando el firmante actie como Administrador, Director, Apoderado, etc..., de
una empresa o de un tercero, hard constar claramente el titulo de su apoderamiento o
representacion.

2.5. Apertura y examen de las proposiciones.

Una vez recibidos los sobres por la secretaria de la Mesa de Contratacién
junto con los certificados de Correos, se reunird la misma para calificar previamente los
documentos presentados en tiempo y forma. A tal efecto, por la presidencia se ordenara la
apertura del Sobre n2 1.

Si la Mesa de Contratacién observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacién del Sobre n? 1, lo comunicard por medios electrénicos a las licitadores
afectados y no afectados en la direccién electrénica que las empresas licitadoras hayan
indicado al efecto en el Sobre n2 1, debiendo la Mesa de Contratacién dejar constancia de
tales notificaciones, concediéndose un plazo de tres (3) dias habiles para que las
licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacién, bajo
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apercibimiento de exclusién definitiva de la licitadora si en el plazo concedido no procede
a la subsanacién de dicha documentacién o, lo hace de forma deficiente.

Posteriormente, pero siempre antes de la apertura de los Sobres n? 2, la
Mesa de Contratacidn se reunira para adoptar el acuerdo sobre la admisién definitiva de
los licitadores.

Los Sobres n? 2 y n? 3 se abriran siempre en la fecha en que se haya
anunciado, en un acto que tendra caracter publico, pudiendo asistir las empresas
licitadoras. En la fecha convocada para la apertura del Sobre n? 3 se entregara a los
licitadores la valoracién técnica obtenida por las proposiciones presentadas por los
mismos, y realizada sobre el estudio de la documentacién incluida en el Sobre n? 2,
procediendo a continuacidn a la apertura de los Sobres n? 3 y a la determinacién de la
valoracién econdmica.

La incorrecta inclusion de la documentacion sobre los criterios de valoracién
de las proposiciones/ofertas en los sobres estipulados, incumpliendo lo previsto,
afectando al procedimiento de seleccién de los licitadores y en particular al principio de
igualdad de trato entre los candidatos, al permitir conocer la informacién con respeto a
uno de ellos en un momento procedimental inadecuado, motivara el rechazo por la Mesa
de Contratacion.

2.6. Valoracion de las proposiciones.
2.6.1. Criterios de valoracion.

2.6.1.1. Valoracion Técnica.

En primer lugar, se destaca que son de obligado cumplimiento las
prescripciones que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP)
anejo a este documento. Las ofertas que no cumplan esta condicién seran desestimadas.

Se valorardn cada uno de los aspectos que se citan a continuacién, por lo que
la valoracion técnica total serd entre cero (0) y cien (100) puntos.

Cada uno de estos criterios se valorara de la siguiente forma:
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2.6.1.1.1 Calidad del Estudio del Proyecto y cumplimiento de las
prescripciones del PPTP (de 0 a 50 puntos).

En particular se valoraré lo siguiente:

Nivel de calidad de la forma propuesta de cumplir las prescripciones indicadas en el
Anexo n2 17 (PPTP). y adecuacién de las alternativas y propuestas, en su caso, permitidas
o impuestas por el mismo, lo cual se evaluara desde el punto de vista técnico. En el PPTP
se indican las prescripciones, las alternativas, las propuestas, permitidas o impuestas que
se consideraran para esta evaluacién (tales como procedencia de materiales, su calidad
(anexo n® 9), garantia de suministros (anexo n® 10), desvios provisionales de trafico, 30
prescripciones o mejoras en la seguridad y salud laboral , identificacién de servicios
afectados, y la previsién por parte del licitador de organizar la obra para evitar que afecte
al camino critico de la programacién y evitar ralentizaciones o paralizaciones parciales de
la obra, innovaciones tecnolégicas, de control y de comunicacién, etc). Desde el punto de
vista econémico el Contratista habra incluido en su presupuesto el cumplimiento de tales
prescripciones.

Justificacién de la metodologfa indicada para la ejecucion de los trabajos y su coherencia. 10

Conocimiento del terreno donde sera ejecutada la obra y de otros condicionantes 10
externos

TOTAL PUNTUACION MAXIMA| 50

El licitador en el Sobre n? 2 deberd incluir una memoria y documentacion
derivada del conocimiento y estudio del Proyecto, incluyendo la concepcién global de la
obra, una descripcién de actividades complejas o importantes y de los procesos
constructivos propuestos, andlisis y presupuestos, posibles comprobaciones del terreno,
estudio de las entradas a fincas colindantes y su afectacién por las obras, estudio de los
desvios provisionales que proponga el Licitador de acuerdo a su proceso constructivo,
definiendo las medidas de seguridad a aplicar, etc.

Todo ello serd descrito en un maximo de 60 paginas para un tamafio de letra
10, al margen de la documentacion complementaria que sea estrictamente necesaria.

Comunidad de Regantes Genil-Cabra Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

Actuacioén acogida al FEADER en el marco del PDR 2014-2020 a través
de la Medida 4 - Submedida 4.3 - Operacién 4.3.1 - Sublfnea 4.3.1.3.1

17/66



e

Unién Europea

* Ny

»
E / :
uropa R Fondo Europeo Agricola

invierte en las zonas rurales de Desarrollo Rural

* 5 *

2.6.1.1.2. Medidas para garantizar la calidad (de 0 a 25 puntos).

Se valorara:

Plan de Autocontrol de la Calidad, incluyendo propuesta de laboratorio homologado. 5
para la realizacién de los ensayos. El importe de este Plan es por cuenta del Contratista.

Plan de Control de Calidad de materiales de Recepcién, que sera como minimo el
detallado en el anejo del Proyecto, incluyendo propuesta de Laboratorio homologado
para la realizacién de los ensayos que ha de ser diferente al elegido para el Autocontrol.| 20
Se debera indicar la valoracion al alza de este capitulo con respecto al del Proyecto,
siendo este importe al alza por cuenta del Contratista.

TOTAL PUNTUACION MAXIMA | 25

El licitador, en lo relativo al Control de Calidad de Materiales y Equipos
(CCM), debera incluir en su oferta, como minimo, un Plan de Control de Calidad de
Produccién (Autocontrol).

El laboratorio que ejecute los trabajos de Autocontrol deberd estar
acreditado conforme a lo dispuesto en el Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se
regula el control de la calidad de la construccién y obra publica, por el que se desarrollan
los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificacién y a los
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, para el ejercicio de su
actividad.

Deberad indicarse expresamente el laboratorio que ejecutara los trabajos (se
indicara su razdn social), aportando compromiso de colaboracion (firmada y sellada por la
empresa licitadora y el laboratorio) y acreditacién especifica y adecuada para la obra (se
aportara documentacién acreditativa).

El laboratorio debera estar incluido en el Registro de Laboratorios de
Ensayos de Control de Calidad de la Construccién de la Junta de Andalucia.

El anejo a la memoria del Proyecto contiene un Plan de Control de la Calidad
de Materiales de Recepcion, este Plan es de contenido minimo, el licitador sobre la base del
Plan de Control de la Calidad de Materiales del Proyecto, elaborara un Plan de Control de la
Calidad de Materiales de Recepcién aumentando o manteniendo las cantidades a ensayar
siguiendo el modelo del Proyecto.

El resultado sera un nuevo Plan con igual o mayor importe que el de
Proyecto, el cual se reflejara indicandose el porcentaje al alza con respecto la solucion del
Proyecto en términos del Presupuesto de Ejecucion Material del capitulo de Control de la
Calidad, siendo el importe de exceso del Plan de Calidad de Materiales de Recepcion
propuesto por el licitador sobre el importe del Proyecto por cuenta del Contratista.
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El licitador propondré un laboratorio de contraste para realizar los trabajos
de Recepcion que, de igual modo, debera estar acreditado conforme a lo dispuesto en el
Decreto 67/2011 de 5 de abril, por el que se regula el control de la calidad de la
construccién y obra publica (Consejerfa de Obras Publicas y Vivienda de la Junta de
Andalucia). Deber4 indicarse expresamente el laboratorio que ejecutara los trabajos (se
indicara su razén social), aportando compromiso de colaboracién (firmada y sellada por la
empresa licitadora y el laboratorio) y acreditacion especifica y adecuada para la obra (se
aportara documentacién acreditativa) y ser diferente al designado para el Autocontrol.
Estara incluido, de igual modo que para el Plan de Autocontrol, en el Registro de
Laboratorios de Ensayos de Control de Calidad de la Construccién de la Junta de Andalucia.

El Laboratorio propuesto por el Contratista se pondrd a disposicién de la
Direccion de Obra para la realizacién del plan de ensayos propuesto.

Las ofertas que presenten el Plan de Autocontrol y/o el Plan de Control de
Calidad m4s ventajosa obtendran la puntuacién maxima. Siendo la oferta mas ventajosa la
de la oferta de mayor importe obtenida como resultado de las mediciones de ensayos.
Siempre tomandose como base de mediciones minimas las del Proyecto en su
correspondiente anejo de Control de Calidad.

La puntuacién de las restantes ofertas que cumplan las recomendaciones
expuestas, se obtendra:

5 x (Importe Plan Autocontrol Ofertado)
(Importe Plan Autocontrol puntuacién max.)

Puntos of erta Plan Autocontrol =

Puntos oferta Plan Control de Recepcién materiales =
_ 20 x (Importe Plan Control de Recepcién materiales)

~ (Importe Plan Control de Recepcién putuacion max. )

Las ofertas que no cumplan las recomendaciones citadas se calificardn con
cero puntos.
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2.6.1.1.3 Plazo ofertado y programacion de la obra (de 0 a 25 puntos).

Se valorara:

- Racionalidad y justificacién del programa conforme a la asignacién de recursos a la
ejecucién de las distintas actividades de la programacién y la obtenciéon de los
rendimientos correspondientes (rendimientos ofertados, Anejo n213).

- Valoracién econémica y nivel de detalle de las actividades del programa, de forma que
quede relacionada su ejecucién en el tiempo con la ejecucién presupuestaria
correspondiente.

- Plazo propiamente dicho. Se valorara positivamente la disminucién del plazo ofertado,
fundamentalmente si la obra supone riesgo de accidentes a terceros y molestias al
publico, o si se indica en el PPTP, siempre que no sea una expresion voluntarista sin
justificacién, en cuyo caso se penalizarg, y que se razone de forma concisa y clara su
viabilidad en relacién con la programacién propuesta y los medios utilizados.

- Presentacion de relacién planificada de medidas para la ejecutabilidad de la obra en

25

épocas de lluvias.

TOTAL PUNTUACION MAXIMA:| 25

Se aportara un Estudio de Programacion de la obra, cuya finalidad es la de

probar la viabilidad de ejecucion de la obra en el plazo ofertado, que sea coherente con los
medios personales y materiales propuestos.

Se destaca la importancia que puede tener el concepto plazo en aquellas

obras que supongan molestias de consideracién a terceros y sobre todo riesgo de

accidentes.

b1).

b2).

El estudio contendra al menos lo siguiente:

Plazo de ejecucion:

Se indicara el plazo total ofertado en dias, segun calendario estdndar (una
semana laboral de lunes a viernes, diez fiestas nacionales, dos fiestas
autonémicas y dos fiestas locales), coincidente con lo expresado en los
apartados b2) y b3) (Anexo n® 16).

Expresion grafica del programa de trabajos (diagrama de barras):

Su desglose minimo sera el del Proyecto base de licitacion, contemplando
aquellas actividades previas y/o auxiliares (tales como pruebas, remates,...).

Se tendrdn en consideracién una relacion de medidas, debidamente
planificadas, para la ejecutabilidad de la obra en época de lluvias e invernal
(tales como medidas para permitir y mantener la accesibilidad a los tajos de
obra en los casos en que esta pueda ser problematica por razon de las
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lluvias; drenajes definitivos o provisionales; desvio de aguas de escorrentia,
ya por razén de viabilizar la ejecucién o de impedir la degradacion de calidad
de la obra; condiciones consideradas en la programacién y posible
disposicién de medios adicionales, a fin de que ciertos elementos de las
obras excavaciones, terraplenes, pavimentos, zanjas tuberias, balsas, etc.-
sean adelantados o retrasados a épocas de baja pluviometria; protecciones
ante las lluvias o heladas de determinados tajos). La posible repercusion
econdmica de estas medidas se entenderad incluida en los precios de la obra.

b3). Justificacion del programa de trabajos:

a) Memoria breve y concisa con objeto de aclarar y justificar el plazo ofertado.
Si fuere necesario podran describirse los movimientos estratégicos de
equipos en actividades principales, secuencias constructivas singulares,
rendimientos puntuales de unidades muy significativas, problematica del
camino critico previsto, circunstancias especificas que durante el proceso
constructivo previsiblemente puedan incidir en el desarrolio de los trabajos
(reposicién de servicios afectados, entradas a fincas, arqueologia, desvios de
trafico, etc,).

Todo ello sera descrito en un maximo de 30 paginas para un tamafio de letra
10, al margen de la documentacién complementaria que sea estrictamente
necesaria.

b) Cuadro de rendimientos, asignacién y distribucion de equipos (maquinaria y
personal no técnico) por capftulos / actividades, segiin Anexo n® 13, y que
debera adjuntarse debidamente conformado en la oferta.

El calendario estandar para la programacion ofertada contemplard, salvo
indicacién en contrario por especiales caracteristicas de la obra, una semana
laboral de lunes a viernes, diez fiestas nacionales, dos fiestas autonémicas y
dos fiestas locales.

El licitador que resulte adjudicatario habra de realizar, cualquiera que sea el

presupuesto de la obra, el programa contractual de detalle, conforme al
ofertado, adaptdndolo a las condiciones previstas para el Contrato segin la
ldusula 5.3 de Ejecucién del Contrato del ente Pliego. mente

empresa aportard la siguiente informacién de medios, que se compromete a

aportar a la obra:

al). Equiposy medios personales:

Tales como Jefe de Obra, Jefe de Produccidn, Encargados, Maquinistas, etc.
Dicho personal serd exigido por la Comunidad de Regantes en la obra con la
dedicacién propuesta, en la forma indicada en el Cuadro del Anexo n? 15.
Cualquier sustitucion de este personal que se precise realizar con
posterioridad a la presentacion de la oferta, debera ser propuesta por el
adjudicatario y aceptada por la Comunidad de Regantes.
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El licitador que resulte adjudicatario, habra de presentar las acreditaciones
de titulos profesionales u otros certificados de formacién y experiencia.
Cuando se prevea la intervencién de personal extranjero, se acompaiiara,
ademas, la documentacion acreditativa de la autorizacién para trabajar en
Espafia con arreglo a las disposiciones vigentes.

a2). Equipos, instalaciones de producciéon, maquinaria, etc.,

Se presentara un cuadro de caracteristicas en la forma indicada en el Anexo
n? 14, con la documentacién anexa que se cita.

En el caso de que asi se exija en el Anexo n? 1, los licitadores deberan
indicar en la oferta la parte de Contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su
realizacion.

La Puntuacién maxima de 25 puntos, la obtendrd la oferta resultante del
Plazo medio en dias (media aritmética de las ofertas que cumplan los requisitos del
apartado 2.6.1.1.3) de las ofertas que cumplan los requisitos sefialados en este apartado de
programacion de las obras, multiplicado por 0,9.

Las ofertas que no cumplan algin requisito de los detallados en los
apartados y subapartados anteriores b1); b2); b3); b) se calificaran con cero puntos y no
se contabilizaran para determinar el plazo medio.

Siendo el plazo medio la suma de todos los plazos en dias que cumplan los
requisitos sefialados en este apartado divido por el nimero de ofertas que cumplan los
requisitos.

a) Para un numero N de ofertas que cumplan los requisitos del apartado
2.6.1.1.3 mayor que cuatro (4):

La puntuacion de las ofertas de plazo en dias superior a 0,9 x Plazo medio, se
obtendra de la siguiente manera:

Puntuacion Plazo = 25 x Plazo de max. Puntuacion(dias)/Plazo ofertado(dias)

La puntuacion de las ofertas de plazo en dias inferior a 0,9 x Plazo medio, se
obtendra de la siguiente manera:

Puntuacion Plazo = 25 x Plazo ofertado(dias)/Plazo de méx. Puntuacién(dias)

La puntuacion de las ofertas que sean inferiores en dias a 0,8 x Plazo Medio
(dias) se calificardn con cero puntos.
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b) Para un niimero N de ofertas que cumplan los requisitos del apartado
2.6.1.1.3 menor o igual que cuatro (4):

La puntuacién de las ofertas de plazo en dias superior a 0,9 x Plazo medio, se
obtendra de la siguiente manera:

25 X Plazo de méax.puntacién (dias)
Plazo of ertado (dias)

Puntuacién plazo =
La puntuacién de las ofertas de plazo en dias inferior a 0,9 x Plazo medio, se
obtendra de la siguiente manera:

25 X Plazo de max. puntacion (dias)
Plazo de méx. Puntuacién (dias)

Puntuacion plazo =

No obstante, si entre ellas (menor o igual a cuatro) existen ofertas que sean
superiores al Plazo medio en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al célculo de
un nuevo Plazo medio sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.
En todo, caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, el nuevo Plazo medio
se calculara sobre las tres (3) ofertas de menor cuantia.

En este apartado b) la puntuacién de las ofertas inferiores en dias a 0,7 x
Plazo medio (dfas) se calificaran con cero puntos.

RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

1. Calidad del Estudio del Proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP. | 50,00

2. Medidas para garantizar la calidad del resultado a obtener. 25,00

3. Plazo ofertado y programacidn de las obras. 25,00
TOTAL PUNTUACION MAXIMA:| 100,00

Se exige una puntuacion minima en la valoracién técnica del 25% de la
puntuacién maxima, por lo que la ofertas que no cumplan con la puntacién técnica minima
no seran tomadas en consideracién para el calculo de las ofertas anormalmente bajas, ni
para la determinacién de la oferta mas ventajosa, de manera que, en caso de no existir
ofertas en el intervalo de calidad técnica adecuada, se procedera a declarar desierta la
licitacién, al no haber concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficientemente
cualificada.

2.6.1.2. Valoracién econémica.

Para la valoracién del importe econémico de las ofertas economicas,
correspondientes a las proposiciones que han sido admitidas, se procedera de forma que a
la oferta econémica que sea de menor importe se le asignaran cien (100) puntos. Las
restantes ofertas econémicas se evaluaran con la puntuacién obtenida mediante la
siguiente expresion:

Comunidad de Regantes Genil-Cabra Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

Actuacién acogida al FEADER en el marco del PDR 2014-2020 a través
de la Medida 4 - Submedida 4.3 - Operaci6n 4.3.1 - Sublfnea 4.3.1.3.1

23/66



/ A \ Unién Europea

Europa /’ Fondo Europeo Agricola

invierte en las zonas rurales de Desarrollo Rural

100 x (Importe P.B.L.—Precio de la Oferta Valorada)
(Importe P.B.L.— Precio de la oferta mas economica)

Puntuacion de la Oferta =

A estos efectos se considera la “oferta mas econémica” a la oferta mas baja
de las presentadas no incursa definitivamente en temeridad por su bajo importe, una vez
aplicados los criterios establecidos en el punto 2.6.1.4 y P.B.L. = Presupuesto Base de
Licitacion (IVA incluido).

Es decir, la valoracion de la oferta econdmica sigue la ecuacién de una recta
de valor 100 puntos para la mas econémica admitida y cero puntos la correspondiente al

P.B.L.
Las ofertas superiores al P.B.L seran rechazadas.

2.6.1.3. Valoracion global de las ofertas.

Se exige una puntuacion minima en la valoracién técnica del 25% de la
puntuacién maxima de la parte técnica, por lo que las ofertas que no cumplan con la
puntuacién técnica minima no seran tomadas en consideracién para el calculo de las
ofertas anormalmente bajas ni para la determinacién de la oferta mdas ventajosa, de
manera que, en el caso de no existir ofertas en el intervalo de calidad técnica adecuada, se
procedera a declarar desierta la licitacion, al no haber concurrido al mismo ofertas de
calidad técnica suficientemente cualificadas.

El método a seguir para determinar la oferta més ventajosa debera ponderar
la mejor relacién calidad/precio, de forma que la valoracién global se hara de acuerdo a la
siguiente formula:

Puntuacion global de las ofertas = (0,4 x PT) + (0,6 x PE)

Es decir, la puntuaciéon técnica (PT) de la oferta administrativamente
aceptada se multiplicard por 0,4 y la puntuacién econémica (PE) de la oferta
administrativamente aceptada por 0,6.

La propuesta efectuada no crea derecho alguno a favor del empresario
propuesto frente a la Comunidad de Regantes mientras no se le haya adjudicado el
Contrato por acuerdo del 6rgano de Contratacion.

En caso de empate entre dos o més ofertas prevalecera el siguiente orden,
quedara en primer lugar la de mayor puntuacién econémica, si persistiese el empate la de
mejor puntuacion en el criterio del plazo (2.6.1.1.3), si atin continuase el empate la de
mejor puntuacion en el criterio de medidas para garantizar la calidad (2.6.1.1.2), si
siguiese la igualdad el criterio de estudio del Proyecto (2.6.1.1.1), y en ultimo caso de
persistir la igualdad la Mesa de Contratacion lo decidira por sorteo.
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2.6.1.4. Criterios objetivos para determinar que una proposicién sea
considerada anormal o desproporcionada.

La Mesa de Contratacién excluird aquellas ofertas que en su conjunto no
alcancen un minimo de 50 puntos y podra excluir también las ofertas consideradas
econémicamente con bajas desproporcionadas o anormales que hacen peligrar la buena
ejecucidn de la obra.

Para determinar estas bajas anormales se usara el siguiente procedimiento:
Ofi: Importe de la oferta econémica de la empresa i.
PR: Presupuesto de Referencia, calculada como se indica a continuacién.

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por
su bajo importe aquellas que cumplan que:

v" Ofertas para PBL igual o menor a 200.000,00 €:
Ofi < 0,90 x PR

v' Ofertas para PBL mayor a 200.000,00 €:
Ofi < 0,95 x PR

Calculo de Presupuesto de Referencia PR:

a) Para un nimero N de ofertas econémicas “contemplables” mayor o
igual que cinco (5):

PR=YN, Ofi/N’, es decir la media aritmética de las ofertas

b) Para un niimero N de ofertas econémicas "contemplables” igual a
cuatro (4):

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncién de anormalidad por su
bajo importe aquellas que cumplan que:

Ofi<0,9 x PR

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a PR en mas
de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva PR sélo con las ofertas
que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva PR se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.
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c) Para un nimero N de ofertas econémicas "contemplables” igual a tres

(3):

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su
bajo importe aquellas que cumplan que:

O0fi<0,9 x PR

No obstante, se excluira para el cémputo del PR la oferta de cuantia mas
elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales al PR. En cualquier caso,
se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

d) Para un numero N de ofertas econdmicas "contemplables” igual a dos

(2):

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su
bajo importe aquellas que cumplan que:

Sea inferior en méas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

e) Para un numero N de ofertas econémicas "contemplables” igual a una

(1):

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su
bajo importe aquellas que cumplan que:

Sea inferior en mas de 25 unidades porcentuales al P.B.L.

Sélo se consideraran admisibles para la adjudicacion las ofertas admitidas
administrativamente.

Si una oferta econdmica resulta incursa en presunciéon de anormalidad por
su bajo importe en relacidn con la prestacion, se recabara la informacién necesaria para
que el 6rgano de Contratacién pueda estar en disposicion de determinar si efectivamente
la oferta resulta anormalmente baja en relacién con la prestaciéon y por ello debe ser
rechazada o, si por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja, y por ello
debe ser tomada en consideracidn para adjudicar la obra.

Para ello, se solicitar al licitador que presente las precisiones que considere
oportunas sobre la composicién de la citada oferta econémica y sus justificaciones. El
licitador dispondra de un plazo maximo de tres (3) dias, a contar desde la fecha de
notificacion electrénica, para presentar sus justificaciones conforme a lo instruido en el
Anexo n? 11 del presente PCAP.

Si transcurrido este plazo no se hubieran recibido dichas justificaciones, se
considerara que la proposicidon no podra ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya
realizado quedara excluida del procedimiento de selecciéon.
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Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, se
decidird, o bien la aceptacién de la oferta contando con ella a todos los efectos para
resolver lo que proceda en relacion con la adjudicacién del Contrato, o bien, el rechazo de
dicha oferta. El mencionado posible rechazo, en ningin caso tendra efectos sobre los
calculos ya realizados del valor de la baja de referencia.

Admitidas las justificaciones por el érgano de Contratacion, se procedera a
evaluar las ofertas econémicas de todos los licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas
(hayan estado o no incursas inicialmente en presuncion de anormalidad por su bajo
importe) en la forma descrita con anterioridad.

Se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

2.7. Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Cuando se identifique una proposicibn que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, (segin los criterios establecidos en el apartado anterior)
debera darse audiencia al licitador que la haya presentado, para que en el plazo de cinco
dias justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones de la misma. De esta
audiencia deberd quedar constancia y su resultado deberd ser comunicado
electrénicamente a todas las empresas licitadoras.

La justificacién de la anormalidad, en todo caso sera coherente con lo
presentado en la documentacién que conforman los criterios de valoracién técnica
(programacién de las obras) y se ajustaran a las instrucciones indicadas en el Anexon® 11.

Una vez justificada por el licitador, la Comunidad de Regantes valorara esta
justificacién y aceptara la misma o la rechazard mediante informe técnico motivado.

2.8. Adjudicacion.

Una vez analizada toda la documentacién, y tras la apertura del Sobre n? 3
(proposicién econdmica), se determinard la puntuacién definitiva obtenida por cada
empresa, segun lo descrito en el presente Pliego.

En el mismo acto, la Mesa de Contratacion ratificara la empresa que en su
conjunto haya obtenido mayor puntuacién, y elevara la propuesta de adjudicacioén a la
Junta de Gobierno de esta Comunidad de Regantes, por ser el Organo de Contratacién que
pueda proceder a la adjudicacién del concurso. En caso de empate, se adjudicara a la
empresa que haya licitado el menor importe segtin lo mencionado en el apartado 2.6.1.3.

En caso de que existan bajas desproporcionadas, se pedird la justificacion de
las mismas y en caso de ser admitidas se puntuardn econdmicamente con la valoracion

econOmica de la oferta.
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No se admitiran ofertas por importe superior al de licitacién, la Comunidad
de Regantes adjudicard, definitivamente, el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la apertura del Sobre n? 3, o a la finalizacién del plazo de subsanacién en caso
de bajas desproporcionadas. La adjudicacién concretara y fijara los términos definitivos
del contrato que no podran separarse de aquellos establecido en los pliegos, ni de los
ofertados en la proposicién que resulte adjudicataria.

La resoluciéon de adjudicacion deberd ser motivada y serd notificada
directamente a la adjudicataria y a las restantes licitadoras y, simultineamente, se
mandard para su publicacién anuncio al BOJA. La notificacion se hard por cualquiera de los
medios que permiten dejar constancia de su recepcidn por el destinatario.

No se producird la adjudicacién definitiva, y no habra posibilidad de
reclamacién alguna por parte del adjudicatario provisional, en caso de tenga lugar lo
dispuesto en los dos dltimos parrafos de la Disposicién General 1.1, bastando al efecto la
mera comunicacion al efecto de la Comunidad.

En este sentido, y como ya se expuso, figurando la Comunidad de Regantes
como suplente de las ayudas que motivan la formulacién del presente pliego, y siendo
incierto si finalmente se obtendra el importe solicitado y su fecha, la Comunidad de
Regantes podrd desistirse en cualquier momento de la sustanciacién del expediente,
procediéndose a su archivo, en el caso de que no se obtenga resolucion definitiva y
favorable por la Junta de Andalucia en el plazo prudencial que, a criterio exclusivo de la
Junta de Gobierno de dicha Corporacién de Derecho Piblico, se determine. Dicho archivo
tendra lugar igualmente en el supuesto de que la subvencién finalmente concedida no
satisfaga las expectativas de la misma, caso en el que se llevard efecto su renuncia y no
aceptacion.

En el caso de que tenga lugar alguna de las circunstancias antes expuestas, se
procedera al archivo del expediente, quedando sin efecto la relacién juridica que, en su
caso, hubiere surgido con interesados y/o el adjudicatario provisional, sin obligacién
econémica ni indemnizacién de clase alguna a cargo de la Comunidad de Regantes,
excepcion sea hecha de la devolucién de las cantidades que, por cualquier concepto,
hubiera percibido.

3. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

3.1. Documentacion.

Antes de la formalizacidn del Contrato, en el caso de que la adjudicataria sea
una unidn temporal, debera aportar la escritura puiblica de formalizacién de la misma,
cuya duracién serd coincidente con la del Contrato hasta su extincion.

El Contrato se perfecciona con su formalizacion y salvo que se indique otra
cosa en su clausulado se entendera celebrado en el lugar donde se encuentre la sede de la
Comunidad de Regantes.
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El Contrato se formalizard en documento que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacién no mas tarde de los quince (15) dfas hébiles siguientes a aquel
en que se reciba la notificacién de la adjudicacién a las licitadoras o candidatas, siempre y
cuando la Comunidad de Regantes tenga ya las autorizaciones administrativas
necesarias que estan tramitadas con la Administraciones implicadas y competentes,
y haya obtenido la subvencion en los términos previstos en los dos ultimos parrafos
de la Disposicién General 1.1.

En ningin caso se podran incluir en el documento en que se formalice el
Contrato clausulas que impliquen alteracién de los términos de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado
el Contrato dentro del plazo indicado, la Comunidad de Regantes adjudicara a la empresa
que haya presentado la siguiente oferta con mas puntuacion global.

Simultaneamente con la firma del Contrato, deberd ser firmado por la
adjudicataria el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y demas documentos integrantes del Contrato.

3.2. Garantia definitiva.

La Comunidad de Regantes podra exigir al adjudicatario la constitucién de
una garantfa de un 5% del importe de adjudicacién, excluido el Impuesto sobre el Valor
Afiadido. Esta garantia estara a disposicién de la Comunidad de Regantes y servira para
asegurar el cumplimiento del Contrato en tiempo y forma. Cuando asf se prevea, la
garantia que eventualmente deba prestarse podra constituirse mediante retencion en el
precio en la forma y condiciones previstas. Dicha garantia debera acreditarse en el plazo
de DIEZ (10) dfas habiles desde que se le notifique la adjudicacion, y siempre antes de la
firma del contrato de obras. En caso de incumplimiento de este requisito la Comunidad de
Regantes declarara sin efecto la adjudicacién y podré reclamarle dafios y perjuicios.

La adjudicataria podré aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva o proceder a una nueva constitucién de esta dltima, en cuyo caso la garantia
provisional se cancelar4 simultdneamente a la constitucion de la definitiva.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del Contrato, experimente
variacién el precio del mismo, podra exigirse el reajuste de la garantia, para que guarde la
debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince (15) dias
contados desde la fecha en que se notifique a la empresa el acuerdo de modificacion.

La devolucion o cancelacién de la garantia definitiva se realizara una vez

producido el vencimiento del plazo de garantfa sefialado en el Anexo n® 1y cumplido
satisfactoriamente el Contrato, o resuelto este sin culpa del Contratista.

3.3. Documento de formalizacion.
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El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince (15)
dias habiles a contar desde el dia siguiente a la notificacion de la adjudicacidn, el
correspondiente documento de formalizacion del Contrato.

La Memoria del Proyecto, los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas y
los Cuadros de Precios del Proyecto revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser
firmados en prueba de conformidad por el adjudicatario en el acto mismo de Ia
formalizacién del Contrato.

3.4. Régimen juridico del Contrato.

El Contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza privada,
aunque por las caracteristicas del fondo FEADER que lo financia, deben respetarse los
principios de publicidad, libre concurrencia y economia.

El Contrato se ajustara al contenido del presente Pliego, cuyas cladusulas se
consideraran parte integrante del Contrato. En caso de discordancia entre el presente
Pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, el orden de prevalencia
sera:

=

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Prescripciones Técnicas Particulares (Anexo n2 17).

3. Documentos del Proyecto (segun el orden indicado para tal caso en su Pliego
de Condiciones Técnicas)

I

Por tanto, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en
el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del Contrato.

4. OBLIGACIONES DE ADJUDICATARIO.

4.1. Obligaciones laborales y sociales.

El personal adscrito al Contratista para la prestacion objeto del Contrato, no
tendrd ninguna relacién laboral con la Comunidad de Regantes, dependiendo
exclusivamente del adjudicatario, quien tendré todos los derechos y deberes inherentes a
su calidad de empresa respecto del mismo.

La Contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud laboral, por lo que quedara
obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto
que ello origine.

Asimismo, estara obligado a observar el cumplimiento de lo preceptuado en
el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el
transporte en Andalucia.
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En general, el Contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen
impuestas por su caracter de empresa empleadora, asf como del cumplimiento de cuantas
normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o
entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda
repercutir contra la Comunidad de Regantes ninguna multa, sancién o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
organismos competentes.

En cualquier caso, la empresa Contratista, indemnizard a la Comunidad de
Regantes de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las
obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o
administrativa.

El Contratista estd obligado a la incorporacién con cardcter transversal de
criterios sociales y medioambientales.

4.2. Cumplimiento del plazo y penalidades por mora.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del Contrato dentro del
plazo total fijado para su realizacién, asi como de los plazos parciales sefialados.

La constitucién en mora por la empresa Contratista no precisard intimacion
previa por parte de la Comunidad de Regantes. La imposicion de penalidades consecuentes
con dicho retraso se aplicara autométicamente por la Comunidad de Regantes.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el
adjudicatario hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Comunidad
de Regantes podré optar indistintamente, por la resolucién del Contrato con pérdida de
garantia definitiva o por la imposicién de las penalidades. Las penalidades tendran la
cuantia de QUINIENTOS (500,00) EUROS POR DiA habil si no se cumplen los plazos
parciales y total.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese
tener derecho la Comunidad de Regantes, por dafios y perjuicios originados por la demora
de la empresa Contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al Contratista y éste se
ofreciera a cumplir sus compromisos déndole prérroga del tiempo que se le habia
sefialado, se concedera por el 6rgano de contratacién un plazo que serd, por lo menos,
igual al tiempo perdido, a no ser que el Contratista pidiese otro menor. Esta ampliacién del
plazo no vincula necesariamente a la Administracion concedente de la ayuda.
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4.3. Obtencion y cumplimiento de permisos.

El adjudicatario queda obligado a la obtencién, a su costa, de los permisos
relativos a pasos de carreteras y caminos, asi como los relacionados con la electrificacién
de las obras y otros servicios afectados, incluidos y presupuestados en el Proyecto de la
obra objeto de la licitacién. La licencia de obra serd abonada por la Comunidad de
Regantes y no forma parte de las obligaciones del Contratista.

Igualmente, serdn por cuenta de la Comunidad de Regantes la gestién del
otorgamiento y el abono en su caso del resto de cuantas licencias, impuestos,
autorizaciones y requerimientos que exijan las normas municipales o de cualquier otro
organismo publico o privado para el inicio, ejecucion, y entrega de las obras.

4.4, Seiializacion de las obras.

El adjudicatario esta obligado a instalar, a su costa, los carteles
identificativos de la actuacién y de su cardcter de obra cofinanciada por la Unién Europea,
segun modelo que le sera facilitado por la Comunidad de Regantes, en base a formatos
oficiales aprobados. Ver Guia bdsica de orientacién sobre la presencia del emblema de la
Union Europea y los lemas “Andalucia se mueve por Europa”y “Europa invierte en las zonas
rurales” de la Junta de Andalucia.

Los costes de las actuaciones de sefializacion se consideran incluidos en los
gastos generales del Proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica
presentada. Asi mismo, se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias
para la correcta colocacién de dicha sefializacion.

4.5. Seguro vigente durante las obras.

El adjudicatario, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el
desarrollo de su actividad, esta obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras
y con plazo hasta un afio después de la fecha de recepcién de las mismas, un seguro contra
incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de adjudicacion, debiendo figurar
como beneficiario, en caso de siniestro, la Comunidad.

Igualmente debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por
dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios producidos a la
Comunidad, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato.

El Adjudicatario, ademds de cuantos otros seguros sean obligatorios y/o
necesarios para el desarrollo de su actividad, esta obligado a suscribir y mantener en vigor
a su costa, desde la firma del Contrato de adjudicacién hasta TRES (3) afios después de
finalizar el pactado plazo de garantia de las obras, de una poéliza de Seguro de
Responsabilidad Civil para cubrir las responsabilidades en que pudiere incurrir, bien sea
directa, mancomunada, solidaria o subsidiariamente, frente a las reclamaciones de
terceros por dafios materiales, dafios personales, perjuicios consecuenciales, con motivo
de la ejecucion del presente Contrato, con una cobertura de riesgos por importe no menor
de UN MILLON DE EUROS (1.000.000 €).
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Esta péliza contendrd también de un seguro de Responsabilidad civil
Profesional que cubra las consecuencias econdmicas y los perjuicios causados a terceros,
derivados de cualquier acto negligente, error u omisién cometido por el Adjudicatario.
Ademas, llevara la inclusién tacita y explicita de que, en el caso de que la Administracion
competente requiera a la Comunidad de Regantes el reintegro de todo o parte de las
ayudas recibidas para la ejecucién de las obras objeto del presente Pliego, y ello fuera por
causa imputable al Adjudicatario, éste asumird toda la responsabilidad y tendra que
abonar a la Comunidad de Regantes el total de las cantidades a devolver.

Se adjuntard al Contrato una copia de la p6liza vigente, con certificacién de la
aseguradora tanto de su contenido y alcance, como de encontrarse al corriente de los
pagos de las primas correspondientes.

No obstante lo anterior, la Comunidad de Regantes se reservara la
posibilidad de requerir del Adjudicatario, en cualquier momento, la acreditacién de la
vigencia y contenido del seguro, asf como la de aprobar o rechazar éste si, a su juicio, no
cubre los requisitos minimos establecidos.

5. EJECUCION DE CONTRATO.

Para la ejecucién del Contrato sera de aplicacion todo lo establecido en el
presente Pliego siempre que no resulte contrario a lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico.

5.1. Direccion de las Obras.

La Direccién Facultativa de la Obra podréa ser desarrollada directamente por
los servicios técnicos de la Comunidad de Regantes, o por el personal técnico por ella
contratado. Sera responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujecién al
Proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

Incumbe a la Comunidad de Regantes, a través de la persona responsable del
Contrato, ejercer de manera continuada y directa, la coordinacién, supervisién, control y
seguimiento del Contrato.

Durante la ejecucién del Contrato, el adjudicatario asumird las
responsabilidades inherentes a la direcciéon inmediata de los trabajos y al control y
vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones de obligado
cumplimiento dadas por la Comunidad de Regantes a través del facultativo designado para
la Direccidn Facultativa de la Obra.

5.2. Comprobacién del Replanteo.

Se procederd a efectuar la comprobacién del replanteo en el plazo maximo
de un mes desde la formalizacién del Contrato, autorizandose, en su caso, el inicio de las

obras.
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5.3. Programa de trabajos.

El adjudicatario estara obligado a presentar a la Comunidad de Regantes un
programa de trabajo, que se ajustara al modelo proporcionado por la Comunidad de
Regantes, en el plazo de treinta dias, contados desde la formalizacion del Contrato. En el
programa de trabajo se incluiran analégicamente los datos exigidos en el articulo 144.3 del
RGLCAP, sera un complemento o adecuacion a la realidad de la obra al presentado en su
oferta y que sirvié para su adjudicacion. En todo caso, el plazo indicado serd idéntico al
establecido en su oferta en el apartado 2.6.1.1.3 y en el Anexo n2 16.

La Comunidad de Regantes resolvera sobre el programa de trabajo en el
plazo maximo de los 15 dias siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la
introducciéon de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del Contrato.

5.4. Revision de precios.

No procede.

5.5. Modificaciones.

En caso de que por causas justificadas deba procederse a la modificacién del
Contrato, esta modificacion debera ser aprobada por la Comunidad de Regantes y aceptada
por la Administracién concedente de la Ayuda. No podran realizarse modificaciones del
Proyecto que desvirttien los objetivos ni el alcance del mismo.

5.6. Suspension de las obras.

Si la Comunidad de Regantes acordase la suspension temporal total de las
obras, por causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho
al adjudicatario a solicitar la resolucién del Contrato, de forma analoga a lo previsto en la
Ley de Contratos del Sector Publico, procedera el abono al Contratista de los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por este. Igualmente procedera A dicho abono en el caso
de que dandose las circunstancias analogas a las establecidas en la Ley de Contratos del
Sector Publico para la resolucién del Contrato, la adjudicataria no la solicitase.

En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir,
afectase solo a una parte de las obras en ejecucidn, se calculara el porcentaje que suponen
las obras paralizadas respecto del total contempladas en el Proyecto aprobado y se
aplicara este porcentaje para determinar el tope mdximo de la indemnizacién.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la
Comunidad de Regantes, previa audiencia del Contratista, su incidencia sobre el plazo

total, a los efectos de la concesién de la prérroga que proceda.

5.7. Responsabilidad del Contratista.
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La ejecucion del Contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario, con
los limites y responsabilidades analogos a los establecidos en la Ley de Contratos del
Sector Publico.

5.8. Resolucidn y liquidacion de las obras.

Con la ultima certificacidn se levantara acta de recepcion de las obras, acta
que deberd ser suscrita por un representante de la empresa adjudicataria, un
representante designado por la Comunidad de Regantes y el facultativo encargado de la
Direccién de las obras.

En esta acta, y en caso de que hayan existido diferencias respecto al
Proyecto, se recogerd tal circunstancia, valorando el exceso o defectos de las partidas para
proceder a la liquidacion del Contrato.

6. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia del presente Contrato sera el fijado en el Anexon2 1y
comenzara a contar a partir de la recepcion del mismo, ya sea total o parcial. Durante este
perfodo, el Contratista adjudicatario queda obligado a responder de los vicios o defectos
tanto perceptibles como ocultos de las infraestructuras o instalaciones ejecutadas por €l.

7. RESOLUCION DE CONTRATO.

El Contrato se extingue por cumplimiento o por resolucion.

El Contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la empresa
Contratista de la totalidad de la prestacién, de acuerdo con los términos establecidos en el

mismo.

Son causas de resolucion del Contrato las andlogas a las previstas para
Contratos del sector publico. Cuando ésta causas no sean responsabilidad del Contratista, la
Comunidad de Regantes deber4 indemnizarlo, y en caso de que la responsabilidad sea del
Contratista, debera indemnizar a la Comunidad de Regantes por los dafios y perjuicios
ocasionados, con los demés efectos que procedan conforme a la normativa aplicable.

El importe de la garantia respondera de todo ello, en cuanto alcance, y sin
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del adjudicatario en lo que se refiere al
importe que exceda del de la garantia incautada. anie®
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ANEXOn®1

OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1.- Definicion del Contrato.

OBJETO PROYECTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 4 MWp PARA AUTOCONSUMO,
CONECTADA A RED Y SIN VERTIDO DE EXCEDENTES DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES GENIL-CABRA

ORGANO DE CONTRATACION COMUNIDAD DE REGANTES GENIL-CABRA

Perfil del contratante www.crgenilcabra.es

Correo electrénico asesoramiento@crgenilcabra.es

2.- Presupuesto de licitacién.

IVA excluido: 3.163.372,28 € IVA: 664.308,18 € | TOTAL: 3.827.680,46 €

3.- Garantias

Definitiva 5% del importe de adjudicacién, excluido LV.A.

4.- Plazo de ejecucion.

OCHO (8) MESES

5.- Plazo de garantia.

Dos (2) afios.

6.- Revision de Precios.

No procede.

7.- Clasificacién de los licitadores.

Grupol  Subgrupo 2 Categoria 5**
Grupol  Subgrupo 5 Categoria 2
Grupol  Subgrupo 9 Categoria 3

Alternativamente, podrdn acreditarse segiin los apartados 2.4.1.F y 2.4.1.G de este Pliego

**Seguin el R.D. 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, en su articulo 26 indica que las categorfas 5 y 6 no serdn de aplicacién en los subgrupos
pertenecientes a los grupos I, ] y K. Para dichos subgrupos la médxima categorfa de clasificacién serd la
categoria 4, y dicha categorfa serd de aplicacién a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantia sea
superior a 840.000 euros.

8.- Delegado y Personal Facultativo.

Titulados Universitarios Competentes

9.- Posibilidad de subcontratacion.

SI X Porcentaje maximo 60% | NO Porcentaje maximo
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10.- Presentacion de las ofertas.

En la sede de la Comunidad de Regantes del Genil Cabra, situada en Calle Villargallegos n® 25,dela
localidad de Santaella (14.546 Santaella), o a través de cualquier oficina de correos.
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ANEXO n® 2

DECLARACION DE COMPROMISO
DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL

D2/ Do s , mayor de edad y con NIF nim. ... , en
nombre propio 0 en representacion de la eMPresa .....mmmm———. , con domicilio
social en s y NIF n%...enee. , en calidad de .....rennnnenns , bajo su personal
responsabilidad.

D2./D. ererecnnerssniirerens , mayor de edad y con NIF num. ..., , en
nombre propio o en representacion de la eMPresa ... rmrmmresssssssssssssmnnns , con domicilio
S 0Tor 1 =) o EOOR , Y NIF n? ... en calidad de ..., , bajo su personal
responsabilidad.

Se comprometen a constituir una unién temporal de empresas, de conformidad con
lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piiblico, a efectos de
participar en la licitacion para la contratacién del expediente .......occcvnveennes

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura
publica la citada unidn. La participacién en la unién temporal de cada miembro es la que
sigue:

Empresa % de participacién

Como persona representante de la citada unidn s€ NOMDIa A ...,

(Lugar, fecha, firma)

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)
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ANEXOn?3

DECLARACION RESPONSABLE
DE TENER CAPACIDADPARA CONTRATAR

D2./D. con residencia

en ; provincia de ; en C/
n¢ , segun Documento Nacional de Identidad

ns ; en nombre propio 0 de la empresa

que representa, bajo su personal responsabilidad y
ante el 6rgano gestor del contrato:

DECLARA

- Tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en las prohibiciones para contratar con
el sector publico.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta y
estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades
Econdmicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la
Administracién del Estado y con la Comunidad Auténoma de Andalucfa) y con la
Seguridad Social.

- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de Clasificacion,
asi como las de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sf sélo o mediante unién

temporal.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO n? 4
MODELO DE AVAL
(Original)

La entidad .......ocoininicisiennnnns (razén social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF ... , con domicilio a efectos de notificaciones y
requerimientos en la C/ SR , y en su
nombre ... s (NNOMbre y apelhdos de los apoderados), con poderes
suficientes para obllgarle en este acto, segun resulta de la escritura de poder otorgada ante
el Notario de .o , Do , con fecha ... ¥ protocolo
n? =msise , ¥ que afirma encontrarse integramente subsistente, AVALA a
la: . (NOMbre  y  apellidos o razén social del avalado),
NIF e ] ante la Comunidad de Regantes ... , por importe
de ... (€1 letra y en cifra), a efectos de garantizar el exacto cumplimiento de

todas y cada una de las obligaciones que resulten como consecuencia de la participacién, y
posible adjudicacién, del concurso de ejecucién de obra de construccién del Proyecto

" n

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la
Comunidad de Regantes, con sujecién a los términos previstos en la legislaciéon de
contratos del Sector Publico y en sus normas de desarrollo.

El aval estara en vigor hasta el plazo de vigencia de la oferta o hasta la formalizacién
del contrato definitivo. En el caso de que el avalado fuese el adjudicatario la vigencia se

mantendra hasta la firma del acta de recepcién de las obras.

El presente aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el
NUMETO ...ovvreemrrnees

(Lugar y fecha)

(razon social de la entidad)

(firma de los apoderados)
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ANEXO n®5

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION
(Original)

Certificado NUMEr0 ...covrvecrrenrrens

La Entidad (en adelante, asegurador), con domicilio
=] s RO SRS )| R —— , debidamente representado por
)L , con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta
de la escritura de poder otorgada ante el Notario de ... N D L , con
fecha ..o y protocolo n? ... ,

ASEGURA a [a ..errrrrrccensneensinenes , con NIF ... , en concepto de tomador del
seguro, ante la Comunidad de Regantes ..., , en adelante asegurado, hasta
el importe de ... (en letras y en cifras) , en los términos y condiciones
establecidos el pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el
contrato de obra de construccidn del Proyecto ‘... ", en concepto de

garantfa, para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan
derivar conforme a las normas y demds condiciones precitadas frente al asegurado.

La falta de pago de la prima, sea unica, primera o siguientes, no dard derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia. El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que
puedan corresponderle contra el tomador del seguro. El asegurador asume el compromiso
de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de

Regantes ...

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta el plazo de vigencia de la oferta
o hasta la formalizacién del contrato definitivo. En el caso de que el avalado fuese el
adjudicatario la vigencia se extendera hata la firma de la recepcion de las obras.
Lugar y fecha:

Firma:

Asegurador.
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ANEXO n® 6

RELACION DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO

D. , con DNI n® }
domiciliado en C/ , de , provincia de
actuando en nombre propio o en representacién de la empresa

, con NIF n® y domicilio social en ¢/

, de , provincia de , enterado

de la licitacién publica y de las condiciones y requisitos que se exigen en el Pliego de

Clausulas Administrativas Particulares para la adjudicacién de las obras del Proyecto:

“INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 4MWp PARA AUTOCONSUMO, CONECTADA A RED Y SIN

VERTIDO DE EXCEDENTES EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL GENIL CABRA",

promovidas por la Comunidad de Regantes del Genil Cabra, bajo su personal
responsabilidad y ante el 6rgano gestor del contrato:

DECLARA

Que la empresa a la que representa: (marcar lo que proceda)
O a) No pertenece a ningin grupo de empresas.
Q b) Pertenece al grupo de empresas denominado: ...
En este Gltimo caso, debera indicar:

D No concurren a la licitacién otras empresas del Grupo que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio

D Concurren a la licitacion otras empresas del Grupo que se encuentren en

alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio. (indicar
nombre de las otras empresas)

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO n®7

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE CORREOQ ELECTRONICO

D. , con DNI n° ;
domiciliado en C/ , de , provincia de
actuando en nombre propio o en representacion de la empresa
, con NIF n® , y domicilio social en c/

, de , provincia de enterado
de la licitacién piblica y de las condiciones y requisitos que se exigen en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares para la adjudicacién de las obras del Proyecto:
“INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 4MWp PARA AUTOCONSUMO, CONECTADA A RED Y SIN
VERTIDO DE EXCEDENTES EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL GENIL CABRA",
promovidas por la Comunidad de Regantes del Genil Cabra, bajo su personal
responsabilidad y ante el érgano gestor del contrato:

_—

DECLARA

Que consiente que todas las notificaciones derivadas del presente procedimiento de
contratacién sean realizadas a través de la direccion de correo electrénico indicado a

continuacion:

Correo electronico: .....c.ceeeevennns

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXOn®8

MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA

D. , con DNI n®
domiciliado en C/ , de , provincia de
actuando en nombre propio o en representacion de la empresa
, con NIF n° , ¥y domicilio social en c/

, de , provincia de , enterado
de la licitacion publica y de las condiciones y requisitos que se exigen en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares para la adjudicacién de las obras del Proyecto:
“INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 4MWp PARA AUTOCONSUMO, CONECTADA A RED Y SIN
VERTIDO DE EXCEDENTES EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL GENIL CABRA",
promovidas por la Comunidad de Regantes del Genil Cabra, se compromete a tomar a su
cargo la ejecucién de las mismas, con estricta sujecién a los expresados requisitos y
condiciones, por la cantidad de ..., LETRA, IVA incluido (...
NUMERO) EUROS.

El licitador hace constar que el valor de la oferta incluye el importe de gastos
generales y beneficio industrial estando excluidos el correspondiente al Impuesto sobre el
Valor Afiadido, de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que rige este contrato.

A esta cantidad le corresponde un [VA de ......cnrnmeenersneesmnessnenns Euros.

...................................... ) vsernnenns Q€ e, € 202X,

(lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO n®9

CALIDAD DE LOS MATERIALES OFERTADOS

La EMPresa .......covimmecrininnnnn: se compromete fehacientemente, caso de ser
adjudicataria a utilizar, para las distintas unidades de obra que componen el Proyecto, y se
relacionan en cuadro adjunto las siguientes marcas. Las marcas ofertadas cumpliran la
normativa vigente correspondiente y poseerdn Certificados de Calidad contrastada
(AENOR o similares, etc.). I[gualmente se acompafian los certificados de compromiso de
suministro correspondientes a cada uno de ellos.

A continuacién, se relacionan las marcas ofertadas para las distintas partidas del Proyecto
que se contemplan en el presente Pliego.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXOn®10

Razén Social
Suministradora

Fecha:
REF. PRESUPUESTO: ...oooeeeeeeereevens

CARTA COMPROMISO DE SUMINISTRO

Muy Sres. Nuestros:
Por el presente documento ambas empresas se comprometen a:

¢- En caso de que la Empresa:

Licitadora:

resulte adjudicataria de la obra:

Nombre y presupuesto del Proyecto:

La citada Empresa adjudicataria, pasara pedido a Razén Social suministradora, de
los materiales de su fabricacién, segin presupuesto de referencia y fecha, en las
condiciones expresadas en la misma.

9- Razén Social Suministradora, as{ mismo se compromete a realizar el suministro
de materiales relacionados en el presupuesto referenciado de acuerdo con las
especificaciones de Proyecto y condiciones de nuestra oferta.

¢- Asi mismo se hace constar que Razén Social Suministradora, estd en posesion de
los Certificados de Registro de Empresa Aenor segiin Norma IS0 9.000 y Gestién Ambiental
segun Norma ISO 14.000.

2- Para que conste a los efectos oportunos se firma el presente escrito por ambas
Empresas.

Nombre y firma de la Empresa Licitadora Razon Social
Suministradora

Se adjuntara listado de materiales objeto de la carta de compromiso.
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ANEXO n? 11

JUSTIFICACION DE VALORES ANORMALES 0 DESPROPORCIONADOS

JUSTIFICACION BAJAS DESPROPORCIONADAS EN CONCURSOS DE OBRAS

LICITADOR

IMPORTE EJECUCION MATERIAL

[IMPORTE LICITACION (SIN IVA)

IMPORTE LICITACION TOTAL {CON VA}

PLAZO DE EJECUCION

PLAZ0 DE EJECUCION OFERTADO

ESTUDIO DE COSTES POR PARTIDAS DE OBRAS

PRECIC UNITARIO IMPORTE TOTAL DIFERENCIA EN %
PARTIDAS DEFINICION MEDICION PROYECTO OFERTA PROYECTC OFERTA
01.01
01.02
01.03
RESUMEN DE CAPITULOS COMPARATIVO
CAPITULOS PROYECTO OFERTA DIFERENCIA EN %
1|DEMOLICION Y TRABAIOS PREV!OS
2|MOVIMIENTOS DE TIERRAS
3|SANEAMIENTO
4|CIMENTACION
5|ESTRUCTURAS
6|..
Total de costes directos
Total de costes indirectos
PEM
GASTOS GENERALES
BENEFICIO INDUSTRIAL
TOTAL
IVA
IMPORTE TOTAL|
EN oo B e 02 201X
FUO. 2 eemssismssieissinioss

Comunidad de Regantes Genil-Cabra
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JUSTIFICACION BAJAS DESPROPORCIONADAS EN CONCURSOS DE OBRAS

s/ art.130.3 del RD 1098/2001 Reglaments General LCAF

ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS IMPORTES %

Mano de Obra Indirecta {).Obra, Encargado, etc)

Medios y Materiales Auxiliares (Graa...)

Magquinaria, Gtiles y herramientas

Instalaciones provisionales, consumos, casetas...

Otros

TOTAL

s/art.131.1del RD 1098/2001 Reglamentc Genaral LCAP

ESTUDIO DE GASFOS GENERALES: IMPORTES %

Plan de Control de Calidad (compromiso oferta)

Seguridad y Salud (compromiso oferta)

Licencia de Obras e impuestos

Tasas,legalizaciones , permisos, seguros....

Licencia 12 ocupacion

Gastos Generales de Empresa

Gastos financieros

Otras

TOTAL

| Porcentaje de la Subcontratacién de las obras |...% |
INFORME DE COSTES SALARIALES DEL PERSONAL

PROVINCIA DE...

IMPORTE/HORA de| {IMPORTE/HORA
oferta segun convenio
OFICIAL 12
OFICIAL 22
AYUDANTES DE OFICIO
PEON ESPECIALIZADO
PEON ORDINARIO
OTRAS CATEGORIAS
En 3 de 201X
Fdof s nmananey
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INSTRUCCIONES P. CUMPLIMENTAR LA JUSTIFICACION DE VALORES ANORMALES
0 DESPROPORCIONADOS

El licitador debera justificar la desproporcionalidad de su oferta econdmica,
basandose fundamentalmente en aquellos parametros que se alejen del presupuesto base
de licitacién en los conceptos que conforman dicho importe econémico. El documento

debe justificar:

ESTUDIO DE LOS COSTES DIRECTOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE OBRA QUE
CONFORMAN EL PRESUPUESTO.

Se presentara una relacion de todas las partidas que conforman el presupuesto del
Proyecto, haciendo un estudio comparativo entre el coste unitario y total del Proyecto y la
oferta presentada por el licitador, debiendo reflejar tanto cantidades como porcentajes de
desviaciéon con respecto a cada una de las partidas de forma individualizada y
singularizada, es decir no se admitiran justificaciones en las que se refleje un porcentaje
Unico para todas las unidades de obra.

RESUMEN DE CAPIiTULQS COMPARATIVO

Al igual que el estudio de las unidades de obra, se presentara resumidamente un estudio
por capitulos, donde ademds se adjuntara un apartado donde indicara la totalidad de los
Costes Directos e Indirectos, los cuales seran analizados segun lo indicado en el siguiente

apartado.

También se presentara un resumen de los costes de Gastos Generales que soportara la
empresa, comparandolos con los contemplados en Proyecto.

Deberd expresarse asimismo el Beneficio Industrial que la empresa presupone que
obtendra con la ejecucion de la obra en cuestion.

ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS (Art.130.3 del RD 1098/2001.Reglamento General LCAP)

Debera desglosarse y cuantificarse individualizadamente la totalidad de Costes Indirectos
que debera soportar la empresa.

ESTUDIO DE GA NERAL . .1 del RD . lamen neral LCA

En este apartado deberan desglosarse y cuantificarse individualizadamente tanto los
Gastos Generales derivados del contrato como los Gastos Generales de estructura de la
propia empresa que esta optando a ser adjudicataria de la obra.

En el primero de ellos, deberan incluirse las mejoras en materia de control de calidad y
seguridad y salud, caso de haber sido ofertadas por el licitador.

Ademas, deberan considerarse pormenorizadamente, aquellos gastos derivados del
contrato que debera asumir el licitador caso de ser adjudicatario de la obra como son:
Licencia de obras, ICIO, Licencia de primera ocupacion, tasas e impuestos por ocupacién de
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via publica, legalizacién de instalaciones, etc. y cualquier otro gasto al que
contractualmente se encuentre obligada la futura empresa adjudicataria.

PORCENTAJE DE LA SUBCONTRATACION

El porcentaje de subcontratacién no podra sobrepasar el limite segin el TRLCSP o el
establecido en los PCAP.

INFORME DE COSTES SALARIALES

Deberan reflejarse los costes horarios de la mano de obra en cada una de las categorias
profesionales propuestos por el licitador para la ejecuciéon de la obra en cuestion,
comparéandolos con los derivados de los convenios colectivos de la construccién vigentes
en el momento de la licitacién en la provincia donde se va a ejecutar la obra.
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ANEXOn212

DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD

D. , con DNI n® ;
domiciliado en C/ y-de , provincia de
actuando en nombre propio o en representaciéon de la empresa

, con NIF n® y domicilio social en c/

, de , provincia de enterado

de la licitacion publica y de las condiciones y requisitos que se exigen en el Pliego de

Cldusulas Administrativas Particulares para la adjudicacién de las obras del Proyecto:

“INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 4MWp PARA AUTOCONSUMO, CONECTADA A RED Y SIN

VERTIDO DE EXCEDENTES EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL GENIL CABRA",

promovidas por la Comunidad de Regantes del Genil Cabra, bajo su personal
responsabilidad y ante el 6rgano gestor del contrato:

DECLARA

Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre (1) se consideran de
caracter confidencial y son los que a continuacion se relacionan:

(Lugar, fecha y firma)

(1) Indicar nimero de sobre, teniendo en cuenta que debera presentarse, en su caso, una
declaracion por cada sobre.
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ANEXO n®13

MODELO DE CALCULO DE DURACIONES ’B[\SICAS. CONFIGURACION
ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS

[i== 137s]
CUADRO DE CALCULO DE DURACIONES BASICAS. CONFIGURACION. ASIGHACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS
Clave del conmw.l < %XX0000/OXXO0 >
TITuLO < TITULO DEL CONTRATO >
CAP | Tipo de actividad MEDICIONES Y RENDIMIENTOS DURACION | CONFIGURACION DE EQUIPOS ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS
CALCULADA
Medicion |UD| Rwdario [Coehc *[RTONETO| ToTAL | N N
moricax oq |Comscto| (ofertado) | MESES  JUD| MAMODEOBRAY | EQ |  DISTRIBUCION DE
r MAQUINARIA EQUIPOS
POR EQUIPO (MESES DEO
A B ¢ [po-B'cle-a/D/20 co[M[m MM M mTo M m] mio | mir | miz
1)2[3fa]sfs]7]8]9
caP.1
cAP.2
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MODELO DE MAQUINARIA

ANEXO n® 14

Y MEDIOS MATERIALES
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ANEXO n® 15

MODELO DE RELACION DE RECURSOS HUMANOS

DEDICACION.
TITULACION o Alos D& . FUNCIONES EM
NOMERE / PUESTO (1) consmcion | sxpsmmn, | STUACION EM LA BMPREZA coms cowrmato | | oBmA ORZEAVACIONES

F10 DE PLANTILCA

CONTRATO LASORAL POR
OBRA

OTROS

FLIO DE PLANT:HLLA

CONTRATO LASORAL POR
0BRA

OTROS

FLIO DE PLANTWLLA

CONTRATO LABORAL POR
Q8RA

QTROS

F1JO DE PLANTLLA

CONTRAT] LABORAL POR
Q8RA

OTROS

Ooo(0DoOooog(0o o

Comunidad de Regantes Genil-Cabra Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

Actuacién acogida al FEADER en el marco del PDR 2014-2020 a través
de la Medida 4 - Submedida 4.3 - Operacién 4.3.1 - Sublinea 4.3.1.3.1

55/65



£ A N o Unidén Europea

=
Europa / :' . ._; Fondo Europeo Agricola
invierte en las zonas rurales de Desarrollo Rural
ANEXO n®16

PLAZO DE EJECUCION

D. , con DNI n¢

domiciliado en C/ , de , provincia de
actuando en nombre propio o en representacién de la empresa

, con NIF n® y domicilio social en ¢/
, de , provincia de enterado
de la licitacidn publica en la pagina .......... del B.0.J.A. n? ......... dia ... o (=T ¢ [

201, conociendo el correspondiente Proyecto Técnico y de las condiciones y requisitos
que se exigen en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la adjudicacién de
las obras del Proyecto de “INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 4MWp PARA AUTOCONSUMO,
CONECTADA A RED Y SIN VERTIDO DE EXCEDENTES EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL
GENIL CABRA", promovidas por la Comunidad de Regantes del Genil Cabra, se compromete
a EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO EN EL PLAZO DE ............... DIAS (1), con estricta
sujecion a los expresados requisitos y condiciones.

Lo que declara a los efectos del contrato de obra arriba referenciado,

(Lugar, fecha y firma del proponente)

(1) Indicar el plazo total de ejecucién en dias, conforme a lo detallado en el apartado
2.5.1.1.3 del PC.A.P.
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ANEXO n2 17

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir y fijar las
condiciones técnicas que regiran en el Concurso de Obra para la contratacion de las obras
de titulo: “INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 4MWp PARA AUTOCONSUMO, CONECTADA A
RED Y SIN VERTIDO DE EXCEDENTES EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL GENIL
CABRA", en los términos municipales de Santaella y Puente Genil de Cordoba.

El objeto del concurso es la ejecucién de las obras anteriormente referenciadas. La
presentacién de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas
para la adjudicacién y ejecucion de las mismas.

Las obras que se incluyen en el Proyecto (Memoria, Planos, Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares y Presupuesto) de licitacién son las descritas en el mismo, mas las que
resulten de las prescripciones establecidas en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares (en adelante PPTP).

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONTRATO.

Resumen de las actuaciones que componen el Proyecto.
3. DOCUMENTACION DISPONIBLE.

Ademés de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (con las Prescripciones
Técnicas que los licitadores estan obligados a considerar en sus ofertas.) y el Pliego de
Cldusulas Administrativas Particulares esta disponible el Proyecto de Construccion base de
Licitacion.

Se entiende que los datos incluidos en el Proyecto, describen las obras con el suficiente
grado de detalle y que los que puedan faltar son asumidos por el Contratista en su oferta o
puestos de manifiesto, corregidos y evaluados economicamente por el Contratista en su
oferta, de acuerdo con lo que indica el PCAP en su apartado 2,5,1,1,1, que habra de
reflejarse segin el formato de dicho apartado 2,5,1,1,1.

4. PRESCRIPCIONES ADICIONALES QUE EL LICITANTE HABRA DE CONSIDERAR EN SU
OFERTA.

De acuerdo con lo especificado en el PCAP (2,5,1,1,1) se habrén de cumplimentar y valorar
en la oferta del licitador las siguientes prescripciones, considerdndose su repercusion
sobre la oferta econémica correspondiente: Se relacionaran las prescripciones especificas
para cada obra y Comunidad de Regantes consideren los asesores técnicos de la misma ,
como pueden ser (Cumplimiento de las medidas medioambientales correctoras y
preventivas durante la ejecucién de las obras; Coordinacién para la ejecucién de las
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reposiciones de los servicios afectados en su caso (incluyendo catas y sondeos si fuesen
necesarios); .Proteccion de tuberias, cables, etc,; Ocupaciones, cerramiento de terrenos y
accesos provisionales; desvios y afeccion al trafico rodado; adaptabilidad de las obras a la
campafia de riego de la Comunidad de Regantes; localizacién de materiales y vertederos.,

etc).

El coste del cumplimiento de estas prescripciones, asi como de todas las medidas
necesarias para su implementacién eficaz, sera por cuenta del Contratista
adjudicatario considerandose que esta incluido en el precio del contrato, no siendo
por tanto objeto de abono adicional o independiente. Por lo que los licitadores
deben tenerlo en cuenta al efecto de determinar su propuesta econémica

5. CONTROL DE CALIDAD.

En el punto presente se definen los distintos conceptos relativos a lo que entiende PCAP en
su apartado 2,5,1,1,2, que debe constituir el Control de Calidad de las obras, y que se deben
incluir en los correspondientes procedimientos operativos de los distintos sistemas de
calidad de los intervinientes en las mismas.

Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes:
A. Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM)
B. Control de Calidad de Ejecucion (CCE)
C. Control de Calidad Geométrica (CCG)

Contemplando quién es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo
siguiente:

D. Control de Calidad de Produccién (CCP)
E. Control de Calidad de Recepcion (CCR)

Trataremos aqui basicamente de la clarificacién en relacién con estos dos ultimos
conceptos, puesto que del detalle de los tres primeros se ocupan el Proyecto, las
Normativas, Instrucciones, Ordenes Circulares, Recomendaciones, etc.

5.1. EL CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCION. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL
CONTRATISTA DE OBRAS (PAC).

La responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de Materiales y
Equipos, Ejecucion y Geometria han de poseer los elementos producidos, corresponde a
quien, a través del contrato de ejecucién de obra, tiene contraidas estas obligaciones de
calidad con la parte contratante, las produzca directamente o por medio de terceros.

Por tanto, el Control de Calidad de Produccion, le corresponde al Contratista, que lo
desarrollara encuadrado en un Plan de Ensayos redactado conforme lo descrito en el
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apartado 2,5,1,1,2 del PCAP e implantado por un laboratorio del Registro de Laboratorios
de Ensayos de Control de Calidad de la Construccion de la Junta de Andalucia.

Se entiende que los factores fundamentales para la produccion con calidad, por parte de
dicho Contratista, de la obra objeto del presente Concurso, y no de cualquier obra, en
abstracto, reside en la capacidad y calidad de los medios personales, materiales y garantias
de calidad que se aporten. Entre ellos:

a) Formacién y experiencia de los medios personales de produccién tales como Jefe de
Obra, Jefe de Produccién, Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. (El control del
Contratista en este aspecto supone "asegurarse” de que los medios personales de
produccién tienen la capacidad de producir con calidad).

b) Capacidad y calidad de los medios materiales de produccion tales como maquinaria de
movimiento y compactacién de tierras, instalaciones de fabricacién y colocacion de
materiales (hormigén, aglomerado, etc.). (Nuevamente, el control del Contratista en este
aspecto supone "asegurarse” de que los medios materiales de produccién tienen la
capacidad de producir con calidad).

c¢) Personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de los
Materiales y Equipos, basicamente en origen (productos prefabricados, manufacturados,
préstamos, etc.), realizado desde el lado del Contratista y por él. (Asimismo, la disposicion
de este personal y medios por parte del Contratista supone "asegurarse” de que la
probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes
sera alta).

d) Analogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de
Calidad de la Ejecucién (CCE), y Control de Calidad Geométrico (CCG), en la comprobacion
de la idoneidad de los procedimientos de construccion, de tolerancias, replanteo, etc.
(Igualmente, la disposicion del personal y medios de control por parte del Contratista
supone "asegurarse” de que la probabilidad de que la parte contratante acepte las
unidades de obra correspondientes serd alta).

e) Redaccién e implantacién de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC),
(uno de cuyos aspectos es el control de calidad).

Son los medios anteriores, las causas u origenes que permitiran el efecto de producir con
calidad, o dicho de otra forma "asegurarla”. Quien tiene la capacidad directa de actuacion
sobre tales causas es el Contratista.

Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados referidos para producir con calidad, es
verificar que efectivamente la calidad contratada se produce. Esta funcién que
corresponde a la parte contratante, a través de inspecciones, pruebas, ensayos, etc., es lo
que constituye el Control de Calidad de Recepcion y que en general, sélo en lo que hace al
Control de Calidad de Materiales (CCM) se realizara con los medios de un Laboratorio de
Ensayos. El resto de los otros dos conceptos de control: CCE y CCG se realizara mediante el
equipo de Direccién de Obra.
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En definitiva, el Contratista a través de su Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) se
responsabiliza de su propia gestion de la calidad, con independencia de la verificacion (o
recepcién) por parte de la Direccion de Obra mediante su Plan de Supervisién de la Calidad
(PSC)

El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, sera:

1. Considerado como un Control de Calidad de Produccion, necesario para que el propio
Contratista pueda disponer por un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantia de
que seran aceptados, en principio, por la parte contratante, los materiales, unidades de
obra, equipos, instalaciones de produccién, procedimientos, tolerancias, etc., aportados o
ejecutados por él o por terceros, subcontratados por él.

2. Las pruebas o ensayos que incluya el Plan de Aseguramiento de la Calidad del
Contratista, seran para su propia gestion de la calidad.

Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptacién inicial, rechazo o aceptacién inicial
con penalizacion de los materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte
contratante, seran realizadas por la Direccién de Obra, para lo cual ésta contara con los
medios personales y materiales oportunos, independientes de los del Contratista.

El Contratista enviara a la Direccién de Obra durante la ejecucién de la obra y periodo de
garantia, puntualmente y a diario, la documentacién generada por el Plan de ensayos de
Autocontrol de la Calidad. La Direccion de Obra comprobara que dicho Plan se encuentra
correctamente implantado en obra.

Dado que el PAC del Contratista es un control de produccién y va dirigido a producir con
calidad, los costes derivados del mismo se consideraran incluidos en los precios unitarios
de la oferta del Adjudicatario.

El Contratista redactarda un Plan de Aseguramiento de la Calidad de Construccién
especifico de la obra, el cual deberd cumplimentar como minimo todo lo presentado en su
oferta técnica de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.5.1.1.2 del PCAP, adicionalmente
a lo que establezcan los procedimientos de su sistema de calidad.

En caso de detectar el Informe de Supervisién de la Direccién de Obra deficiencias en el
PAC, éstas deberan subsanarse.

La direccién de obra comprobara el cumplimiento de dicho Plan y que se encuentra
correctamente implantado en obra, para ello verificara que el Contratista realiza todos los
ensayos sefialados en el Plan de ensayos ofertado en el apartado 2.5.1.1.2 del PCAP.
Asimismo, la direccién de obra podra cambiar por necesidades de la obra el nimero y
tipos de ensayos, pero en todo caso se respetara como minimo el importe ofertado por el
Contratista obtenido por la medicién de los diferentes ensayos propuestos por el precio
unitario de los mismos indicado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP.
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5.2. EL CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCION A DESARROLLAR POR LA DIRECCION DE OBRA.

El control de calidad de recepcién le corresponde a la direccion de obra, que lo
desarrollard encuadrado en un Plan de Supervisién de la Calidad (PSC) redactado e

implantado en la obra.

En cuanto al control de calidad de materiales y equipos (CCM), lo realizara la empresa
especializada de control de calidad de materiales que, contratada por el Contratista, se
integrard en el equipo de la direccién de obra, encuadrado dentro de su Plan de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio elaborado segin las recomendaciones
indicadas en el apartado 2,5,1,1,1 del PCAP.

Este control de calidad de los materiales (CCM), al ser de verificacion o contraste por parte
de la direccién de obra, se le abonara al Contratista segun las partidas del anejo de control
de calidad del Proyecto tal como se vayan ensayando, y al igual que las partidas del
capitulo de Seguridad y Salud. Pudiéndose ser numeros de ensayos superiores a las
cantidades de ensayos del Proyecto de licitacién (segun la propuesta del Contratista) pero,
en ese caso, las cantidades que superen a las del Proyecto base seran por cuenta del

Contratista.
Se entiende por Control de Calidad de Recepcion, los tres conceptos siguientes:

A. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) que serviran de base
al Director de Obra para la aceptacion inicial, rechazo o aceptacion inicial con penalizacion
de los materiales o de las unidades de obra, seran los que realice la Empresa especializada
de Control de Calidad de Materiales (Laboratorio de Control de Calidad de Materiales y
Equipos de Recepcién) que, contratada por el Contratista, se integrara en el equipo de la
Direccién de Obra. De igual modo que para el PAC el laboratorio, distinto que el del PAC,
estara incluido en el Registro de Laboratorios de Ensayos de Control de Calidad de la
Construccidn de la Junta de Andalucia.

B. Los Controles de Calidad de la Ejecucién (CCE), (procedimientos de inspeccion,
tolerancias, tarados, de los medios de produccion, etc.), que serviran de base al Director de
Obra para la aceptacion inicial, rechazo o aceptacion inicial con penalizacion de las
unidades de obra implicadas, seran los que realice el Control de Calidad de Ejecucion, que
ejecutara directamente el equipo de Direccion de Obra.

C. El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografia, replanteos, tolerancias
geométricas, etc.) que serviran de base al Director de Obra para la aceptacién inicial,
rechazo o aceptacion inicial con penalizacién de las unidades de obra implicadas, que
realizara directamente el equipo de Direccién de Obra.

Es de sefialar que las citadas aceptaciones iniciales pasaran a definitivas, cuando
transcurrido el plazo de ejecucién, primero, y de garantia de la obra, después, no se
aprecien deficiencias en las mismas. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad decenal
que establece el Articulo 1.591 del C6digo Civil y, en su caso, de lo que determine la Ley
TRLCSP RDL 3/2011 de 14 de noviembre.
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La Direccién de Obra comprobara que el Plan de supervision de la calidad se encuentra
correctamente implantado en obra. Verificando que el nimero y tipo de ensayos son
exactamente los ofertados por el Contratista en su apartado 2,5,1,1.2 del PCAP en lo
referente al Plan de Control de Materiales de Recepcion, si bien podré, por requerimientos
de la obra, variar el nimero de ensayos y tipos, pero sin reducir el importe ofertado por el
Contratista. Dicho importe serd igual o mayor que el de la oferta “tipo”, que seria la que se
obtendria al aplicarse los precios unitarios al nimero de ensayos del Anejo de Control de
Calidad del Proyecto de licitacidn, El abono de este capitulo no podra superar en ningdn
caso el correspondiente al del Proyecto afectado por su correspondiente baja de licitacién,
siendo el importe al alza, respecto al Proyecto “tipo” por cuenta del Contratista de acuerdo
con lo sefalado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP.

Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de
Control de Calidad de Recepcién o por la Direccion de Obra, o bien por terceros
contratados al efecto por la Comunidad de Regantes, en razén de previsibles defectos de
calidad, detectados ya sea durante el periodo de construccién o de garantia, seran
abonados por el Contratista en el caso de confirmacién de la existencia de defecto. El
Contratista sera informado previamente por la Direccién de Obra de las razones por las
que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serdn corregidos, a su cargo, por
el Contratista, excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como
adjudicatario y ejecutor de la obra.

El Contratista recibird a diario puntual informacién de los resultados de todas las
inspecciones, ensayos, controles,.., que realice el control de calidad de recepcién y la
direccion de obra, ya sea durante la realizacién de las obras o durante el periodo de
garantia y reciprocamente, la Direccién de Obra recibird puntualmente informacién a
diario de todos los documentos generados en la aplicacién del PAC por el Contratista.

Los planes de aseguramiento de la calidad de los distintos intervinientes en la obra
formaran parte del esquema director de la calidad, que habra de integrar y completar la
direccién de obra, en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, en el primer mes
después de la firma del contrato.

Todos los materiales deben de ser recepcionados por personal cualificado antes de su
puesta en obra. La Direccion de Obra debe dar su visto bueno antes de ser colocado, previa
informacién al técnico representante de la Delegacién Territorial de la Consejeria de
Agricultura de la provincia donde este ubicada la obra.

6. APROBACION DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

Los subcontratistas y proveedores deberdn ser autorizados por el Director de Obra,
habiendo sido previamente aprobado por el Jefe de la obra.

Los trabajos deberan ser realizados por empresas homologadas en las distintas
especialidades que se precise en la obra.
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Al menos una semana antes del comienzo de los trabajos por parte de una subcontrata o
proveedor, el Contratista presentaré a la Direccion de Obra una "Solicitud de aprobacion”,
en el que se incluyan los datos que procedan de los relacionados a continuacion:

i. Datos de la empresa:

- Nombre, NIF, direccién y teléfono.

- Actividad que desarrolla

- Clasificacion

- Ambito (Local / Regional / Nacional)

- Volumen de negocio en los ultimos 4 afios

- N2 total de trabajadores en los ultimos 4 afios

- Cumplimiento Seguridad Social y Nominas.

- Relacién de trabajos similares ejecutados anteriormente (obra, importes, fechas,
razén social del cliente, nombre del director de la obra o del representante del
cliente)

ii. Trabajos a realizar:

- Unidades de obra a ejecutar o aprovisionamientos a realizar.
- Periodo de presencia en la obra
- N trabadores empleados en la obra (Disponibilidad de Medios Humanos)
- Importe del subcontrato o aprovisionamiento (Euros)
- 0 del subcontrato o aprovisionamiento, respecto al PEM
- Relacién de equipos y medios auxiliares en propiedad que esta dispuesto a
disponer en obra.
iii. Documentacién Técnica y de Calidad:

- Instalaciones de Produccion.

- Caracter{sticas Técnicas del Producto y Ensayos de Control de Calidad Fabrica.
- Certificados de Calidad del Producto

- Especificaciones Técnicas de Compra.

- Prevencion de Riesgos laborales

- Otros datos de interés relativos a la subcontrata o aprovisionamiento

El Director de Obra dard, en su caso, su aprobacién provisional del subcontratista o
proveedor, lo que no significa que después durante la ejecucion de la obra pueda ser
recusado alguno de los citados. El Director de Obra facilitara a la Comunidad de Regantes
la documentacién correspondiente de las empresas subcontratistas y proveedores
aprobados provisionalmente.

Idéntico tramite debera realizarse en los supuestos de trabajos subcontratados por
empresas a su vez subcontratistas del Contratista principal (subcontratacién en cascada),
debiendo el Contratista especificar esta circunstancia a la direccién de obra en dicha
solicitud de aprobacion.
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La documentacion de aprobacién de subcontratistas y proveedores se archivara en una
carpeta especifica, que contendrd un dossier para cada subcontrata o suministro

aprobado.

7. GESTION MEDIOAMBIENTAL.

El licitador definira las actuaciones medioambientales a realizar teniéndose en cuenta las
siguientes consideraciones:

- La responsabilidad de los residuos recae en la empresa Contratista, que sera
responsable de su gestion y asumira los gastos que se deriven de ello.

- Serd responsabilidad de la empresa Contratista el ejecutar las medidas
oportunas, hasta la total restitucién del terreno, en el caso de que se produzca
un accidente y como consecuencia de él se contamine el suelo o se produzcan
vertidos accidentales a un cauce publico.

- El adjudicatario estd obligado a que la maquinaria a utilizar en la realizacién de
los trabajos cumpla con la normativa vigente sobre emisiones, tanto de gases
como sonoras.

- El adjudicatario serd responsable de la obtencién de los correspondientes
permisos administrativos necesarios para la correcta ejecucién de la obra
(consumos de agua, vertidos, gestién de residuos,...), debiendo asumir los
costes que de ello derive.

- El adjudicatario designard a la persona, o grupo de personas, responsables en
materia medioambiental. Estas personas reportaran a la Direccién de Obra
sobre las acciones y tramites en materia medioambiental.

- El adjudicatario estd obligado a la presentacién a la propiedad de un plan de
gestion de los residuos de construccién y demolicién, conforme estipula el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion
de los residuos de construccién y demolicidn. Igualmente estard obligado al
cumplimiento de dicho real decreto en calidad de poseedor de los residuos.

8. OFICINA DE OBRA.

Sera obligacion del Contratista disponer de una oficina para el seguimiento de los trabajos
del contrato. Esta oficina estara convenientemente equipada.

Tanto el equipo de Direccién de Obra como de la Comunidad de Regantes y el personal de
inspeccién de la Consejeria de Agricultura tendran libre acceso a dicha oficina y, en
concreto, a la documentacién de la obra de cuya custodia es responsable el Contratista.
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ANEXOn°18

MODELO DE CERTIFICADO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CONECTADA
A RED SIN VERTIDO DE EXCEDENTES

| ool P T A , EN CALIDAD DE ...ccoooiiriiiiiiiin , DE LA MERCANTIL ...ccoevnnienns , CON
CIF..........., COMO PROMOTOR DE LA CONTRUCCION DE LA PLANTA DE GENERACION DE
ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE TECNOLOGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
CONECTADA A RED SIN VERTIDO DE EXCEDENTES, CON UNA POTENCIA......... MWp, SITUADA LA
PROVINCIADE.......... , LOCALIDAD........

CERTIFICO:
1. Que la empresa ....c.eeeeeiecinnnnines , como CONTRATISTA de las referidas obras, comenzd su
gjecucion en .......... y las terminé en ... , habiéndolas ejecutado con arreglo a

condiciones y a satisfaccién del que suscribe.
2. Elimporte total de las obras que comprende el proyecto completo fue de ......... €.
3. Las obras mencionadas consistieron en ...(breve descripcion de la obra).

4. Que la instalacién dispone de un mecanismo antivertido conforme a lo dispuesto en el
Real Decreto 244/2.019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y econémicas del autoconsumo de energia eléctrica.

Y para que conste, a peticién del interesado y a los efectos oportunos, expido el presente
certificado en ......... a..de ... de

Sello y V2B del Promotor

Fdo.:D. vverviierirens
En calidad de .............
D.N.L:
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